



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,32%	R\$ 293.517,46
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,14%	R\$ 6.621.872,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,44%	R\$ 2.262.285,70
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,68%	R\$ 1.556.691,51
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	R\$ 337.117,47
6	TERRAPLENAGEM	2,53%	R\$ 2.348.176,80
7	DRENAGEM	2,43%	R\$ 2.257.439,83
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,59%	R\$ 551.580,25
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,88%	R\$ 820.682,48
10	PAVIMENTAÇÃO	32,37%	R\$ 30.033.692,13
11	SINALIZAÇÃO	1,65%	R\$ 1.526.684,64
12	CONTENÇÕES	27,01%	R\$ 25.065.423,90
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	3,15%	R\$ 2.923.224,80
14	MATERIAIS ASFALTICOS	17,45%	R\$ 16.193.585,29
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 92.791.974,26
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 218.576,38
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.569.685,37
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 94.580.236,01
RODOVIA: ERS-332 EXTENSÃO(km): 32,20 km TRECHO: Encantado – Anta Gorda		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	