



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,48%	R\$ 296.583,95
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,62%	R\$ 6.608.887,18
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,64%	R\$ 2.264.838,79
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,60%	R\$ 995.771,77
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 339.520,08
7	TERRAPLENAGEM	1,76%	R\$ 1.094.618,22
8	DRENAGEM	2,89%	R\$ 1.799.747,49
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,91%	R\$ 1.189.738,08
11	PAVIMENTAÇÃO	19,85%	R\$ 12.348.647,53
12	SINALIZAÇÃO	2,42%	R\$ 1.507.273,47
13	CONTENÇÕES	37,07%	R\$ 23.061.594,81
14	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,53%	R\$ 1.571.147,68
15	MATERIAIS ASFALTICOS	14,69%	R\$ 9.136.467,05
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 62.214.836,11
6	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 166.727,06
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 1.302.613,83
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 63.684.177,00
RODOVIA: ERS-448 EXTENSÃO(km): 24,132 km TRECHO: PONTE S/ RIO DAS ANTAS - ENTR. RSC-453 (P/ FARROUPILHA)		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	