



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,17%	R\$ 295.329,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,89%	R\$ 3.205.033,23
3	CANTEIRO DE OBRAS	1,33%	R\$ 2.262.228,93
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,30%	R\$ 505.245,22
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	R\$ 82.313,96
6	TERRAPLENAGEM	22,05%	R\$ 37.392.574,69
7	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	0,74%	R\$ 1.246.632,41
8	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	59,84%	R\$ 101.482.955,45
9	PAVIMENTAÇÃO	5,60%	R\$ 9.498.760,55
10	SINALIZAÇÃO	0,32%	R\$ 540.247,96
11	OBRAS COMPLEMENTARES	4,64%	R\$ 7.874.256,15
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,11%	R\$ 1.874.308,34
13	MATERIAIS ASFÁLTICOS	1,96%	R\$ 3.330.496,82
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 169.590.383,41
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 22.711,40
15	PREVISÃO DE ISS		R\$ 6.317.201,26
	VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS e ISS		R\$ 175.930.296,07
RODOVIA: ERS-348 EXTENSÃO SRE (km): 12,53 km TRECHO: DONA FRANCISCA - AGUDO		QUADRO RESUMO	
		MÊS-BASE: Abril/ 2024 - SEM DESONERAÇÃO	