



RODOVIA: ERS-437
 EXTENSÃO(km): 7,40 km
 TRECHO: Vila Flores - Nova Roma do Sul

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	20	Médio	R\$ 289.936,89	0,53%	0,106%	R\$ 325.516,10
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20	Médio	R\$ 6.198.530,02	11,33%	2,266%	R\$ 6.964.439,63
CANTEIRO DE OBRAS	5	Baixo	R\$ 2.258.853,02	4,13%	0,206%	R\$ 2.266.020,05
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 1.497.157,00	2,74%	0,192%	R\$ 1.558.316,20
SERVIÇOS PRELIMINARES	4	Baixo	R\$ 70.059,38	0,13%	0,005%	R\$ 71.664,63
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	6	Baixo	R\$ 48.504,27	0,09%	0,005%	R\$ 50.164,49
TERRAPLENAGEM	15	Médio	R\$ 5.785.206,91	10,57%	1,586%	R\$ 6.300.342,31
DRENAGEM	20	Médio	R\$ 1.470.532,52	2,69%	0,538%	R\$ 1.651.503,81
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14	Médio	R\$ 528.517,25	0,97%	0,135%	R\$ 571.868,45
PAVIMENTAÇÃO	31	Médio	R\$ 7.814.455,13	14,28%	4,428%	R\$ 9.373.550,85
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 388.730,75	0,71%	0,071%	R\$ 411.414,00
CONTENÇÕES	59	Alto	R\$ 24.157.632,90	44,16%	26,053%	R\$ 33.844.867,31
PROJETOS DE ENGENHARIA	10	Médio	R\$ 2.095.919,47	3,83%	0,383%	R\$ 2.218.476,40
MATERIAIS ASFÁLTICOS	19	Médio	R\$ 2.102.817,91	3,84%	0,730%	R\$ 2.342.355,88
TOTAL	240,00		R\$ 54.706.853,42	100%		R\$ 67.950.500,11

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,208%
--------------------------------------	---------