



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,32%	R\$ 308.192,56
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,72%	R\$ 7.333.117,91
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,05%	R\$ 3.843.270,05
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,69%	R\$ 650.692,91
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68%	R\$ 646.804,83
6	TERRAPLENAGEM	18,02%	R\$ 17.112.538,29
7	DRENAGEM	4,97%	R\$ 4.721.877,27
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,69%	R\$ 1.609.162,68
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,53%	R\$ 501.198,50
10	PAVIMENTAÇÃO	32,83%	R\$ 31.181.873,24
11	SINALIZAÇÃO	3,03%	R\$ 2.878.416,58
12	CONTENÇÕES	0,00%	R\$ -
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,76%	R\$ 1.671.960,05
14	MATERIAIS ASFALTICOS	23,71%	R\$ 22.525.072,11
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 94.984.176,98
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 578.175,01
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 3.799.362,45
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 99.361.714,44
RODOVIA: ERS-640 EXTENSÃO(km): 64,23 km TRECHO: São Vicente do Sul – Rosário do Sul		QUADRO RESUMO MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	