



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

16 de dezembro de 2024

Edital: **DL nº. 019/DAER/2024**

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 15, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação: **Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.**

Razão Social do Proponente: **CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA**

CNPJ do Proponente: **07.807.120/0001-44** Inscrição Estadual Nº: **002/0123965**

Endereço: **Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira, CEP 97.543-540, Alegrete/RS**

Telefone/Fax/E-Mail do Proponente: **(55)3426 2007 / construtoraalegretense@gmail.com**

Nome Representante Legal do Proponente: **JULIANA VAUCHER BENTO LEAL**

CPF Do Representante Legal do Proponente: **827.867.710-72**

O valor global da proposta é de R\$ **98.169.373,87 (noventa e oito milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)**, sendo R\$ **11.780.324,86 (onze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** referente ao total de mão-de-obra e R\$ **86.389.049,01 (oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quarenta e nove reais e um centavo)** referente ao total dos materiais e equipamentos; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de **24,72%**, BDI diferenciado de **15%** e BDI de consultoria de **41,25%** e encargos sociais de **112,88%**.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF AJ, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072, Date: 2024.12.16 17:46:51 -0300

Juliana Vaucher Bento Leal – CPF 827.867.710-72 - Representante Legal
Construtora Alegretense LTDA / CNPJ 07.807.120/0001-44

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e CPF AJ, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000, Date: 2024.12.16 18:02:44 -0300

Luís Henrique Bento Leal – Responsável Técnico da Empresa -
CREA RS 151704

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
Objeto:	Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	BDI: 24,72%
Edital:	DL nº. 019/DAER/2024	BDI dif: 15,00%
Data-Base:	abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO	BDI consult: 41,25%

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,32%	R\$ 304.494,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,72%	R\$ 7.245.120,50
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,05%	R\$ 3.797.150,81
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,69%	R\$ 642.884,59
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68%	R\$ 639.043,17
6	TERRAPLENAGEM	18,02%	R\$ 16.907.187,84
7	DRENAGEM	4,97%	R\$ 4.665.214,74
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,69%	R\$ 1.589.852,72
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,53%	R\$ 495.184,11
10	PAVIMENTAÇÃO	32,83%	R\$ 30.807.690,78
11	SINALIZAÇÃO	3,03%	R\$ 2.843.875,58
12	CONTENÇÕES	0,00%	R\$ -
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,76%	R\$ 1.651.896,53
14	MATERIAIS ASFALTICOS	23,71%	R\$ 22.254.771,25
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100%	R\$ 93.844.366,86
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 571.236,91
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 3.753.770,10
	VALOR TOTAL DAS OBRAS COM ISS E CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 98.169.373,87

Total de Mão de Obra	12,00%	R\$ 11.780.324,86
Total de Materiais e Equipamentos	88,00%	R\$ 86.389.049,01

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A proposta apresentada inclui todos os custos necessários para a execução do objeto da presente licitação.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Juliana Vaucher Bento Leal
 CPF 827.867.710-72
 Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Luís Henrique Bento Leal
 CREA/RS 151704
 Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA
 Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
Objeto:	Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	BDI: 24,72%
Edital:	DL nº. 019/DAER/2024	BDI dif: 15,00%
Data-Base:	abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO	BDI consult: 41,25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL						
			1	2	3	4	5	6	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 304.494,24	50,00%						
			152.247,12						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.245.120,50		1,45%	1,51%	5,59%	5,42%	5,42%	
				105.054,25	109.401,32	405.002,24	392.685,53	392.685,53	
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.797.150,81	100,00%						
			3.797.150,81						
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 642.884,59		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
				58.438,21	58.438,21	58.438,21	58.438,21	58.438,21	
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 639.043,17		50,00%	50,00%				
				319.521,59	319.521,59				
6	TERRAPLENAGEM	R\$ 16.907.187,84				25,00%	25,00%	25,00%	
						4.226.796,96	4.226.796,96	4.226.796,96	
7	DRENAGEM	R\$ 4.665.214,74							
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.589.852,72							
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 495.184,11			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					49.518,41	49.518,41	49.518,41	49.518,41	
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 30.807.690,78							
11	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.843.875,58							
12	CONTENÇÕES	R\$ -		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	R\$ 1.651.896,53		40,00%	40,00%	10,00%	1,25%	1,25%	
				660.758,61	660.758,61	165.189,65	20.648,71	20.648,71	
14	MATERIAIS ASFALTICOS	R\$ 22.254.771,25							
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	R\$ 571.236,91				25,00%	25,00%	25,00%	
						142.809,23	142.809,23	142.809,23	
16	PREVISÃO DE ISS	R\$ 3.753.770,10	4,81%	5,92%	5,92%	5,67%	5,46%	5,46%	
			180.556,34	222.223,19	222.223,19	212.838,76	204.955,85	204.955,85	
Total		R\$ 98.169.373,87		4.129.954,27	1.365.995,84	1.419.861,33	5.260.593,46	5.095.852,89	5.095.852,89
Total Acumulado				4.129.954,27	5.495.950,12	6.915.811,44	12.176.404,90	17.272.257,80	22.368.110,69

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A proposta apresentada inclui todos os custos necessários para a execução do objeto da presente licitação.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Luis Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.



24043500209922



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
Objeto:	Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	BDI: 24,72%
Edital:	DL nº. 019/DAER/2024	BDI dif: 15,00%
Data-Base:	abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO	BDI consult: 41,25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO									
ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL						TOTAL
			7	8	9	10	11	12	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 304.494,24						50,00%	100%
								152.247,12	R\$ 304.494,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.245.120,50	5,42%	18,72%	18,72%	15,97%	18,59%	3,19%	100%
			392.685,53	1.356.286,56	1.356.286,56	1.157.045,74	1.346.867,90	231.119,34	R\$ 7.245.120,50
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.797.150,81							100%
									R\$ 3.797.150,81
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 642.884,59	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
			58.438,21	58.438,21	58.438,21	58.438,21	58.438,21	58.502,50	R\$ 642.884,59
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 639.043,17							100%
									R\$ 639.043,17
6	TERRAPLENAGEM	R\$ 16.907.187,84	25,00%						100%
			4.226.796,96						R\$ 16.907.187,84
7	DRENAGEM	R\$ 4.665.214,74		50,00%	50,00%				100%
				2.332.607,37	2.332.607,37				R\$ 4.665.214,74
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.589.852,72						50,00%	100%
								794.926,36	R\$ 1.589.852,72
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 495.184,11	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%
			49.518,41	49.518,41	49.518,41	49.518,41	49.518,41	49.518,41	R\$ 495.184,11
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 30.807.690,78		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
				7.701.922,70	7.701.922,70	7.701.922,70	7.701.922,70		R\$ 30.807.690,78
11	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.843.875,58						50,00%	100%
								1.421.937,79	R\$ 2.843.875,58
12	CONTENÇÕES	R\$ -	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	R\$ 1.651.896,53	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	100%
			20.648,71	20.648,71	20.648,71	20.648,71	20.648,71	20.648,71	R\$ 1.651.896,53
14	MATERIAIS ASFALTICOS	R\$ 22.254.771,25		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
				5.563.692,81	5.563.692,81	5.563.692,81	5.563.692,81		R\$ 22.254.771,25
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	R\$ 571.236,91	25,00%						100%
			142.809,23						R\$ 571.236,91
16	PREVISÃO DE ISS	R\$ 3.753.770,10	5,46%	14,00%	14,00%	12,65%	14,11%	6,54%	100%
			204.955,85	525.527,81	525.527,81	474.851,92	529.656,96	245.496,56	R\$ 3.753.770,10
Total			5.095.852,89	17.608.642,58	17.608.642,58	15.026.118,50	17.487.609,85	2.974.396,79	R\$ 98.169.373,87
Total Acumulado			27.463.963,59	45.072.606,16	62.681.248,74	77.707.367,23	95.194.977,08	98.169.373,87	-

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A proposta apresentada inclui todos os custos necessários para a execução do objeto da presente licitação.

JULIANA VAUCHER BENTO
 LEAL:82786771072

Juliana Vaucher Bento Leal
 CPF 827.867.710-72
 Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
 LEAL:00189691000

Luis Henrique Bento Leal
 CREA/RS 151704
 Resp. Técnico - Eng. Civil

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.



24043500209922



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44	
Objeto:	Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	BDI:	24,72%
Edital:	DL nº. 019/DAER/2024	BDI dif:	15,00%
Data-Base:	abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO	BDI consult:	41,25%

RESUMO DAS ETAPAS DE DESEMBOLSO

ETAPA	Período (dias)	Desembolso Proposta	Proposta	Termo de Referência
1ª	30	4.129.954,27	4,21%	4,21%
2ª	30	1.365.995,84	1,39%	1,39%
3ª	30	1.419.861,33	1,45%	1,45%
4ª	30	5.260.593,46	5,36%	5,36%
5ª	30	5.095.852,89	5,19%	5,19%
6ª	30	5.095.852,89	5,19%	5,19%
7ª	30	5.095.852,89	5,19%	5,19%
8ª	30	17.608.642,58	17,94%	17,94%
9ª	30	17.608.642,58	17,94%	17,94%
10ª	30	15.026.118,50	15,31%	15,31%
11ª	30	17.487.609,85	17,81%	17,81%
12ª	30	2.974.396,79	3,03%	3,03%
TOTAL		98.169.373,87	100,00%	100,00%

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

A proposta apresentada inclui todos os custos necessários para a execução do objeto da presente licitação.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR, ou=CP AL, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
 Dados: 2024.12.16 17:43:21 -03'00'

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
 Dados: 2024.12.16 18:00:34 -03'00'

Luís Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA
Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS



24043500209922



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
Objeto: Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	Edital:	DL nº. 019/DAER/2024
DATA-BASE: abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO		

Demonstrativo de BDI

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária	
		Médio Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,81	6,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,79	0,99
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
Subtotal 1		6,35	7,92
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	6,82	8,50
Subtotal 2		6,82	8,50
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,74
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,74
Subtotal 3		6,65	8,29
Total - BDI (%)		19,82	24,72

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2024) = 10,75% a.a.

DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)}-1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,85% sobre (PV - Lucro)

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

JULIANA VAUCHER BENTO
 LEAL:82786771072

Juliana Vaucher Bento Leal
 CPF 827.867.710-72
 Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
 LEAL:00189691000

Luís Henrique Bento Leal
 CREA/RS 151704
 Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
--------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Objeto: Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	Edital:	DL nº. 019/DAER/2024
DATA-BASE: abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO		

Demonstrativo de BDI de Consultoria

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Consultoria			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,08	10,00
Despesas Financeiras	0,85% sobre (PV - Lucro)	0,78	1,10
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,71
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,14
	Subtotal 1	8,46	11,95
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,49	12,00
	Subtotal 2	8,49	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,33
COFINS	7,60% do PV	7,60	10,73
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,24
	Subtotal 3	12,25	17,30
Total - BDI (%)		29,20	41,25

(*) Limite máximo adota de de 5% valor variável em função da legislação de cada município.

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (março/2024) = 10,75% a.a.

DF = DESPESAS FINANCEIRAS S/ (PV-LUCRO) 0,85%

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:827867710
72

Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO: LEAL:82786771072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
Dados: 2024.12.16 19:18:19 -03'00'

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
Dados: 2024.12.16 19:13:13 -03'00'

Luís Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS





Proponente: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44	
Objeto: Lote 15 - ERS-640: São Vicente do Sul à Rosário do Sul (64,23 km). Estima-se a utilização de aproximadamente 93.241,05 toneladas de material pétreo e 63.560,63 toneladas de CBUQ.	Edital:	DL nº. 019/DAER/2024
DATA-BASE: abril/2024 - SEM DESONERAÇÃO		

Demonstrativo de BDI Diferenciado

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI Consultoria			
ITEM	DESCRIÇÃO	% DIFERENCIADO	
A - CUSTOS INDIRETOS		5,63%	
A.1	Administração Central (AC)	3,45%	
A.2	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	
A.3	Riscos, Seguros e Garantias (R+S+G)	1,33%	
B - LUCRO (L)		4,86%	
C - TRIBUTOS (T)		3,65%	
C.1	FEDERAIS		
C.1.1	PIS	0,65%	
C.1.2	COFINS	3,00%	
C.1.3	CPRB (0% Regime Não Desonerado)	0,00%	
C.2	ESTADUAIS	0,00%	
C.3	MUNICIPAIS	0,00%	
C.3.1	ISS (PONDERADO)	0,00%	
Total - BDI Diferenciado (%)		15,00%	

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Em que:

- AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
- R = taxa representativa de riscos;
- S = taxa representativa de seguros;
- G = taxa representativa de garantias;
- DF = taxa representativa das despesas financeiras;
- L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
- T = taxa representativa da incidência de tributos.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
Dados: 2024.12.16 19:15:17 -03'00'

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR CCS CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, cn=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
Dados: 2024.12.16 19:14:03 -03'00'

Luís Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS





ENCARGOS SOCIAIS

Nome da Empresa: **CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA**

CNPJ: 07.807.120/0001-44

Edital DL nº. 019/DAER/2024 – RCI

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,41%	0,31%
D	Total	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072

Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RE, ou=RS, ou=CPF, ou=AC, ou=VALID, ou=RS, ou=RS, ou=CCS, ou=CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, ou=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072, ou=2024.12.16.174845-03307

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RE, ou=RS, ou=CPF, ou=AC, ou=VALID, ou=RS, ou=RS, ou=CCS, ou=CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23864331000175, ou=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000, ou=2024.12.16.175635-03207

Luís Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Rua São Judas Tadeu, 1135, Bairro Medianeira – CEP 97.543-540, Bairro Medianeira – Alegrete/RS

