
 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 1 de 31 

 
ANEXO I – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL 

 
LOTE 01 
 

• Produto 01 – Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos 

  

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 3.184.557,18      4.614.423,35         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 3.074.945,58      4.455.596,15         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                        12,00           408.490,44 44,90% 183.412,21      591.902,65             

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        61,00       1.832.192,34 44,90% 822.654,36      2.654.846,70         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        12,00           290.726,64 44,90% 130.536,26      421.262,90             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar administrativo P8026 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 41.549,76           60.205,60               

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.387,44                          4,00             41.549,76 44,90% 18.655,84        60.205,60               

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 7.469,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.226.106,94      4.674.628,95         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 32.261,07                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 322.610,69         371.002,30             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 32.261,07                        10,00           322.610,69 15,00% 48.391,60        371.002,30             

3.548.717,63      5.045.631,25         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 3 de 31 

 
• Produto 02 – Supervisão aos Serviços Preliminares 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 701.694,32         1.016.755,07         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 570.682,86         826.919,46             

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        19,00           570.682,86 44,90% 256.236,60      826.919,46             

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 131.011,46         189.835,61             

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                           19,00           131.011,46 44,90% 58.824,15        189.835,61             

2. VEÍCULOS 148.504,76         215.183,40             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                           19,00           148.504,76 44,90% 66.678,64        215.183,40             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 114.494,30         165.902,24             

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                          3,00           114.494,30 44,90% 51.407,94        165.902,24             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 3.905,83              5.659,54                 

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 3.969,75                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 1.301,94                             3,00               3.905,83 44,90% 1.753,72          5.659,54                 

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 968.599,20         1.403.500,24         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 9.685,99                                  -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 9.685,99                                  -                              -   15,00% -                    -                           

968.599,20         1.403.500,24         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5464

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 5 de 31 

 
• Produto 03 – Supervisão às Obras e Meio Ambiente 

  

 

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 2.580.835,31      3.739.630,36         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 2.122.980,90      3.076.199,32         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        61,00       1.832.192,34 44,90% 822.654,36      2.654.846,70         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                          9,00           211.116,51 44,90% 94.791,31        305.907,82             

Biólogo Pleno P8033 mês 8.852,45                             9,00             79.672,05 44,90% 35.772,75        115.444,80             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 457.854,41         663.431,04             

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                           61,00           420.615,74 44,90% 188.856,47      609.472,21             

Auxi liar P8025 mês 4.137,63                             9,00             37.238,67 44,90% 16.720,16        53.958,83               

2. VEÍCULOS 570.570,92         826.757,26             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                           73,00           570.570,92 44,90% 256.186,34      826.757,26             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 962.643,61         1.394.870,59         

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                        18,00           686.965,78 44,90% 308.447,64      995.413,42             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                          9,00           275.677,83 44,90% 123.779,34      399.457,17             

6. INSTALAÇÕES 146.462,93         212.224,78             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.860,32                          9,00             97.742,89 44,90% 43.886,56        141.629,45             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 5.413,34                             9,00             48.720,04 44,90% 21.875,30        70.595,33               

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 4.260.512,77      6.173.483,00         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 852.102,55         979.917,94             

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 42.605,13                        20,00           852.102,55 15,00% 127.815,38      979.917,94             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 42.605,13                               -                              -   15,00% -                    -                           

5.112.615,32      7.153.400,94         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5466

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 7 de 31 

 
• Produto 04 – Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI 

  

 

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.845.852,00      2.674.639,55         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.845.852,00      2.674.639,55         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        24,00           720.862,56 44,90% 323.667,29      1.044.529,85         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        24,00           581.453,28 44,90% 261.072,52      842.525,80             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO -                        -                           

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                                  -                              -   44,90% -                    -                           

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES -                        -                           

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 6.266,61                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.933,67                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 1.845.852,00      2.674.639,55         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

1.845.852,00      2.674.639,55         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5468

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 9 de 31 

 
• Produto 05 – Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos 

  
 
 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 4.261.422,72      6.174.801,52         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 4.151.811,12      6.015.974,31         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        85,00       2.553.054,90 44,90% 1.146.321,65  3.699.376,55         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        30,00           726.816,60 44,90% 326.340,65      1.053.157,25         

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                        14,00           328.403,46 44,90% 147.453,15      475.856,61             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar Administrativo P8147 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 160.318,09         232.300,92             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 13.359,84                        12,00           160.318,09 44,90% 71.982,82        232.300,92             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 10.484,06                               -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 4.421.740,81      6.407.102,44         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 44.217,41                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 442.174,08         508.500,19             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 44.217,41                        10,00           442.174,08 15,00% 66.326,11        508.500,19             

4.863.914,89      6.915.602,63         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5470
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES 
DE ANÁLISE DE PROJETOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS EM REGIME INTEGRADO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS 
SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER. 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 11 de 31 

 
LOTE 02 
 

• Produto 01 – Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 3.328.928,16      4.823.616,90         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 3.219.316,56      4.664.789,70         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                        12,00           408.490,44 44,90% 183.412,21      591.902,65             

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        65,00       1.952.336,10 44,90% 876.598,91      2.828.935,01         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        13,00           314.953,86 44,90% 141.414,28      456.368,14             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar administrativo P8026 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           
Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 42.900,85           62.163,33               

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.725,21                          4,00             42.900,85 44,90% 19.262,48        62.163,33               

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 7.811,65                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.371.829,01      4.885.780,23         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 33.718,29                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 337.182,90         387.760,34             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 33.718,29                        10,00           337.182,90 15,00% 50.577,44        387.760,34             

3.709.011,91      5.273.540,57         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5472

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES 
DE ANÁLISE DE PROJETOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS EM REGIME INTEGRADO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS 
SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER. 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 13 de 31 

 
• Produto 02 – Supervisão aos Serviços Preliminares 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 701.694,32         1.016.755,07         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 570.682,86         826.919,46             

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        19,00           570.682,86 44,90% 256.236,60      826.919,46             

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 131.011,46         189.835,61             

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                           19,00           131.011,46 44,90% 58.824,15        189.835,61             

2. VEÍCULOS 148.504,76         215.183,40             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                           19,00           148.504,76 44,90% 66.678,64        215.183,40             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 114.494,30         165.902,24             

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                          3,00           114.494,30 44,90% 51.407,94        165.902,24             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 3.905,83              5.659,54                 

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 3.969,75                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 1.301,94                             3,00               3.905,83 44,90% 1.753,72          5.659,54                 

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 968.599,20         1.403.500,24         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 9.685,99                                  -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 9.685,99                                  -                              -   15,00% -                    -                           

968.599,20         1.403.500,24         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5474

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES 
DE ANÁLISE DE PROJETOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS EM REGIME INTEGRADO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS 
SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER. 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 15 de 31 

 
• Produto 03 – Supervisão às Obras e Meio Ambiente 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 2.580.835,31      3.739.630,36         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 2.122.980,90      3.076.199,32         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        61,00       1.832.192,34 44,90% 822.654,36      2.654.846,70         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                          9,00           211.116,51 44,90% 94.791,31        305.907,82             

Biólogo Pleno P8033 mês 8.852,45                             9,00             79.672,05 44,90% 35.772,75        115.444,80             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 457.854,41         663.431,04             

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                           61,00           420.615,74 44,90% 188.856,47      609.472,21             

Auxi liar P8025 mês 4.137,63                             9,00             37.238,67 44,90% 16.720,16        53.958,83               

2. VEÍCULOS 570.570,92         826.757,26             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                           73,00           570.570,92 44,90% 256.186,34      826.757,26             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 962.643,61         1.394.870,59         

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                        18,00           686.965,78 44,90% 308.447,64      995.413,42             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                          9,00           275.677,83 44,90% 123.779,34      399.457,17             

6. INSTALAÇÕES 146.462,93         212.224,78             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.860,32                          9,00             97.742,89 44,90% 43.886,56        141.629,45             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 5.413,34                             9,00             48.720,04 44,90% 21.875,30        70.595,33               

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 4.260.512,77      6.173.483,00         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 852.102,55         979.917,94             

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 42.605,13                        20,00           852.102,55 15,00% 127.815,38      979.917,94             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 42.605,13                               -                              -   15,00% -                    -                           

5.112.615,32      7.153.400,94         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5476

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE APOIO TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, 
DOS ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES 
DE ANÁLISE DE PROJETOS, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E NA 
SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS EM REGIME INTEGRADO PARA A 
RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS 
SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DAER. 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 17 de 31 

 
• Produto 04 – Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.845.852,00      2.674.639,55         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.845.852,00      2.674.639,55         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        24,00           720.862,56 44,90% 323.667,29      1.044.529,85         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        24,00           581.453,28 44,90% 261.072,52      842.525,80             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO -                        -                           

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                                  -                              -   44,90% -                    -                           

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES -                        -                           

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 6.266,61                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.933,67                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 1.845.852,00      2.674.639,55         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

1.845.852,00      2.674.639,55         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5478

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 19 de 31 

 
• Produto 05 – Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos 

  
 
 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 5.978.407,89      8.662.713,03         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 5.868.796,29      8.503.885,82         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                     131,00       3.934.708,14 44,90% 1.766.683,95  5.701.392,09         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        39,00           944.861,58 44,90% 424.242,85      1.369.104,43         

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                        19,00           445.690,41 44,90% 200.114,99      645.805,40             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar Administrativo P8147 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 208.957,39         302.779,26             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 17.413,12                        12,00           208.957,39 44,90% 93.821,87        302.779,26             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 14.595,45                               -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 6.187.365,28      8.965.492,29         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 61.873,65                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 618.736,53         711.547,01             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 61.873,65                        10,00           618.736,53 15,00% 92.810,48        711.547,01             

6.806.101,81      9.677.039,30         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5480

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 21 de 31 

 
LOTE 03 
 

• Produto 01 – Coordenação e Apoio à Análise e Aceitação de Projetos 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 3.154.521,24      4.570.901,28         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 3.044.909,64      4.412.074,07         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                        12,00           408.490,44 44,90% 183.412,21      591.902,65             

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        60,00       1.802.156,40 44,90% 809.168,22      2.611.324,62         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        12,00           290.726,64 44,90% 130.536,26      421.262,90             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar administrativo P8026 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           
Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           
Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 41.279,54           59.814,05               

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 10.319,88                          4,00             41.279,54 44,90% 18.534,51        59.814,05               

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 7.400,51                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.195.800,78      4.630.715,33         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 31.958,01                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 319.580,08         367.517,09             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 31.958,01                        10,00           319.580,08 15,00% 47.937,01        367.517,09             

3.515.380,86      4.998.232,42         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5482

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 23 de 31 

 
• Produto 02 – Supervisão aos Serviços Preliminares 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 332.381,52         481.620,82             

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 270.323,46         391.698,69             

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                          9,00           270.323,46 44,90% 121.375,23      391.698,69             

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 62.058,06           89.922,13               

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                             9,00             62.058,06 44,90% 27.864,07        89.922,13               

2. VEÍCULOS 70.344,36           101.928,98             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                             9,00             70.344,36 44,90% 31.584,62        101.928,98             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 114.494,30         165.902,24             

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                          3,00           114.494,30 44,90% 51.407,94        165.902,24             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 1.850,13              2.680,84                 

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 2.618,66                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 616,71                                3,00               1.850,13 44,90% 830,71              2.680,84                 

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 519.070,31         752.132,87             

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 5.190,70                                  -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 5.190,70                                  -                              -   15,00% -                    -                           

519.070,31         752.132,87             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5484

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 25 de 31 

 
• Produto 03 – Supervisão às Obras e Meio Ambiente 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.879.140,99      2.722.875,29         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.552.298,04      2.249.279,86         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        42,00       1.261.509,48 44,90% 566.417,76      1.827.927,24         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                          9,00           211.116,51 44,90% 94.791,31        305.907,82             

Biólogo Pleno P8033 mês 8.852,45                             9,00             79.672,05 44,90% 35.772,75        115.444,80             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 326.842,95         473.595,43             

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                           42,00           289.604,28 44,90% 130.032,32      419.636,60             

Auxi liar P8025 mês 4.137,63                             9,00             37.238,67 44,90% 16.720,16        53.958,83               

2. VEÍCULOS 398.618,04         577.597,54             

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                           51,00           398.618,04 44,90% 178.979,50      577.597,54             

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO 962.643,61         1.394.870,59         

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                        18,00           686.965,78 44,90% 308.447,64      995.413,42             

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                          9,00           275.677,83 44,90% 123.779,34      399.457,17             

6. INSTALAÇÕES 111.641,78         161.768,95             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 8.293,25                             9,00             74.639,23 44,90% 33.513,01        108.152,24             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.111,40                             9,00             37.002,56 44,90% 16.614,15        53.616,71               

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 3.352.044,42      4.857.112,37         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS 670.408,88         770.970,22             

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 33.520,44                        20,00           670.408,88 15,00% 100.561,33      770.970,22             

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 33.520,44                               -                              -   15,00% -                    -                           

4.022.453,31      5.628.082,59         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5486

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 27 de 31 

 
• Produto 04 – Gerenciamento dos Dados dos Contratos RCI 

  

 

 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 1.845.852,00      2.674.639,55         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 1.845.852,00      2.674.639,55         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                        24,00           720.862,56 44,90% 323.667,29      1.044.529,85         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        24,00           581.453,28 44,90% 261.072,52      842.525,80             

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                               -                              -   44,90% -                    -                           

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO -                        -                           

Técnico de obras P8147 mês 6.895,34                                  -                              -   44,90% -                    -                           

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES -                        -                           

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 6.266,61                                  -                              -   44,90% -                    -                           

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 4.933,67                                  -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 1.845.852,00      2.674.639,55         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA -                        -                           

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 18.458,52                               -                              -   15,00% -                    -                           

1.845.852,00      2.674.639,55         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5488

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 29 de 31 

 
• Produto 05 – Apoio à Análise e Aceitação de Anteprojetos 

  
 
 

ITEM PRODUTOS CÓDIGO UNIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
QTD.

CUSTO TOTAL 

(R$)
BDI (%) BDI (R$) PREÇO  TOTAL (R$)

1. EQUIPE TÉCNICA 5.659.852,50      8.201.126,27         

1.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 5.550.240,90      8.042.299,06         

Engenheiro coordenador P8061 mês 34.040,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 30.035,94                     118,00       3.544.240,92 44,90% 1.591.364,17  5.135.605,09         

Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 24.227,22                        41,00           993.316,02 44,90% 445.998,89      1.439.314,91         

Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 22.647,34                        24,00           543.536,16 44,90% 244.047,74      787.583,90             

Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 23.457,39                        20,00           469.147,80 44,90% 210.647,36      679.795,16             

1.2 PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO 109.611,60         158.827,21             

Auxi liar Administrativo P8147 mês 4.567,15                           24,00           109.611,60 44,90% 49.215,61        158.827,21             

2. VEÍCULOS -                        -                           

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) E8891 mês 7.816,04                                  -                              -   44,90% -                    -                           

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 mês 3.089,54                                  -                              -   44,90% -                    -                           

3. EQUIPAMENTOS -                        -                           

Drone ref. DJI Mini 2 ou simi lar Cot-01 mês 205,93                                     -                              -   44,90% -                    -                           

4. PASSAGENS E DIÁRIAS -                        -                           

Passagem / Deslocamento COT-02 un 1.132,14                                  -                              -   15,00% -                    -                           

Diária COT-03 un 425,00                                     -                              -   15,00% -                    -                           

5. TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO -                        -                           

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMP-01 MÊS 38.164,77                               -                              -   44,90% -                    -                           

LABORATÓRIO DE SOLOS COMP-02 MÊS 30.630,87                               -                              -   44,90% -                    -                           

6. INSTALAÇÕES 200.850,84         291.032,87             

ESCRITÓRIO COMP-03 MÊS 16.737,57                        12,00           200.850,84 44,90% 90.182,03        291.032,87             

RESIDÊNCIA COMP-04 MÊS 13.910,22                               -                              -   44,90% -                    -                           

7. SONDAGENS -                        -                           

TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         21.01.08 un 4.533,79                                  -                              -   44,90% -                    -                           

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          21.01.09 km*equip 13,57                                       -                              -   44,90% -                    -                           

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        21.01.10 m 9,68                                          -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            21.01.18 m 283,08                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        21.01.22 m 593,28                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        21.01.26 m 730,91                                     -                              -   44,90% -                    -                           

SUBTOTAL ITENS UNITÁRIOS 5.860.703,34      8.492.159,14         

8. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS -                        -                           

LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ENSAIOS ESPECIAIS - % 58.607,03                               -                              -   15,00% -                    -                           

9. CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA 586.070,33         673.980,88             

CONSULTORIA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA - % 58.607,03                        10,00           586.070,33 15,00% 87.910,55        673.980,88             

6.446.773,68      9.166.140,03         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26/06/2025 12:05:47 DAER/DG/4346777 ANEXAR DEMAIS DOCS 5490

25043500058539
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO AO DAER, NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
ESTUDOS, ANTEPROJETOS, E PROJETOS ANALISADOS PELAS COMISSÕES DE 
ANÁLISE DE PROJETOS DO DAER, NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, E 
NA SUPERVISÃO E  GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO 
ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR PREÇO UNITÁRIO DE 
PRODUTO PARA A RECUPERAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE 
PONTES E RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS 
DO DAER 

 
Data-
base: 

Outubro/2024 

Folha: 31 de 31 

 
RESUMO DO CERTAME 
 

Produto/Lote Lote 01 Lote 02 Lote 03 Total 
Produto 01 - Coordenação e 
Apoio à Análise e Aceitação de 
Projetos 

 R$        
5.045.631,25   R$        5.273.540,57   R$        4.998.232,42   R$        15.317.404,24  

Produto 02 - Supervisão aos 
Serviços Preliminares 

 R$        
1.403.500,24   R$        1.403.500,24   R$           752.132,87   R$           3.559.133,36  

Produto 03 - Supervisão às 
Obras e Meio Ambiente 

 R$        
7.153.400,94   R$        7.153.400,94   R$        5.628.082,59   R$        19.934.884,47  

Produto 04 - Gerenciamento 
dos Dados dos Contratos RCI 

 R$        
2.674.639,55   R$        2.674.639,55   R$        2.674.639,55   R$           8.023.918,64  

Produto 05 - Apoio à Análise e 
Aceitação de Anteprojetos 

 R$        
6.915.602,63   R$        9.677.039,30   R$        9.166.140,03   R$        25.758.781,96  

Total  R$     23.192.774,61   R$     26.182.120,60   R$     23.219.227,45   R$        72.594.122,67  
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