
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,25% 361.203,46R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,90% 11.502.415,17R$      

3 CANTEIRO DE OBRAS 1,98% 2.878.500,49R$        

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1,10% 1.601.957,99R$        

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,52% 753.583,25R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,27% 393.827,88R$           

7 TERRAPLENAGEM 3,06% 4.457.610,28R$        

8 DRENAGEM 3,03% 4.416.252,84R$        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,08% 3.022.899,38R$        

11 PAVIMENTAÇÃO 29,27% 42.647.439,72R$      

12 SINALIZAÇÃO 2,42% 3.521.081,99R$        

13 CONTENÇÕES 20,72% 30.190.160,29R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 3,04% 4.421.464,63R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS 75,62% 110.168.397,37R$    

15 MATERIAIS ASFALTICOS 22,33% 32.531.709,91R$      

16 PREVISÃO DE ISS 2.979.776,77R$        

VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS e ISS 100,00% 145.679.884,05R$    

RODOVIA: RSC-453

EXTENSÃO(km): 59,28 km

TRECHO: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL)

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 

DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 

DESONERAÇÃO


