
Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Dificuldades de acesso aos locais da obra devido às condições climáticas extremas e geográficas 
adversas

5 8 40

Risco de atraso na liberação das frentes de trabalho devido a complexidades no processo de 
planejamento

5 2 10

Potenciais atrasos na obtenção de licenças ambientais devido a exigências adicionais ou 
reavaliações impostas por órgãos ambientais

5 1 5

Atraso na desocupação de áreas desapropriadas ou invadidas  causado por trâmites judiciais ou 
negociações com ocupantes

2 2 4

TOTAL AMEAÇA 59

Proximidade das instalações da empresa aos locais da obra 5 5 25

Uso de tecnologia para logística eficiente 2 1 2

Parcerias locais 2 2 4

Locação de maquinário local 2 2 4

Utilização de fontes de materiais próximos à obra 2 2 4

TOTAL OPORTUNIDADE 39

Diferença de Ameaça e Oportunidade 20

MATRIZ DE RISCO

Macroprocesso Descrição Tipo
Risco Inerente

A
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO

Ameaça

Oportunidade



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco

Execução de frentes de serviço fora dos horários previstos sem a devida autorização resultando 
em problemas com a fiscalização

1 1 1

Greve ou paralisação de categorias diretamente envolvidas na obra 5 1 5

Falhas no gerenciamento de segurança do trabalho devido à insuficiência de recursos ou 
imprevistos

5 2 10

Descarte inadequado de resíduos de construção 1 1 1

Estoque de materiais inadequado por dificuldades no suprimento ou transporte 5 5 25

TOTAL AMEAÇA 42

Proximidade das instalações da empresa aos locais da obra 5 2 10

Integração tecnológica 5 1 5

Economia com mão de obra local 5 1 5

Programas de gestão de resíduos 2 1 2

Parcerias com fornecedores locais 2 2 4

TOTAL OPORTUNIDADE 26

Diferença de Ameaça e Oportunidade 16

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco

Falha na previsão de serviços complementares necessários para a continuidade da obra 2 2 4

Insegurança no canteiro de obras devido a furtos  assaltos ou vandalismo 5 1 5

Danos causados por condições climáticas extremas 8 2 16

Quebras ou danos inesperados em equipamentos críticos 5 2 10

Perda de materiais perecíveis 2 2 4

TOTAL AMEAÇA 39

Proximidade das instalações da empresa aos locais da obra 5 2 10

Pré-montagem de estruturas 5 2 10

Canteiro sustentável 2 1 2

Sistema modular de armazenamento 5 2 10

Reciclagem e reutilização de materiais 2 1 2

TOTAL OPORTUNIDADE 34

Diferença de Ameaça e Oportunidade 5

Tipo

Ameaça

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Tipo

Ameaça

Oportunidade

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

C
CANTEIRO DE OBRAS

Oportunidade



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Risco de acidentes com motoristas ou pedestres devido a sinalização insuficiente ou mal 
posicionada

2 5 10

Danos ou destruição de sinalização de obras devido a furtos ou vandalismo 2 2 4

Necessidade de reposição frequente de equipamentos de sinalização devido à exposição 
prolongada a condições climáticas extremas

2 2 4

TOTAL AMEAÇA 18

Uso de sinalização de LED com energia solar 5 2 10

Sinalização inteligente 1 1 1

TOTAL OPORTUNIDADE 11

Diferença de Ameaça e Oportunidade 7

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Atrasos na execução dos serviços preliminares devido a exigências ambientais não previstas 
inicialmente

5 2 10

Aumento de custos em razão da destinação correta de resíduos sólidos 5 5 25

Dificuldades na implementação de medidas de segurança temporárias necessárias 2 2 4

TOTAL AMEAÇA 39

Reutilização de material depositado na rodovia 5 5 25

Implementação de barreiras temporárias anti-deslizamento 2 5 10

TOTAL OPORTUNIDADE 35

Diferença de Ameaça e Oportunidade 4

Tipo

Ameaça

Oportunidade

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

D
SINALIZAÇÃO DE OBRAS

Macroprocesso Descrição Tipo
Risco Inerente

E
CONSERVA ESPECIAL

Ameaça

Oportunidade



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Atrasos na execução dos serviços preliminares devido a exigências ambientais não previstas 
inicialmente

2 1 2

Aumento de custos em razão da destinação correta de resíduos sólidos 5 2 10

Dificuldades na implementação de medidas de segurança temporárias necessárias 2 2 4

TOTAL AMEAÇA 16

Reutilização de material depositado na rodovia 1 5 5

Implementação de barreiras temporárias anti-deslizamento 1 5 5

TOTAL OPORTUNIDADE 10

Diferença de Ameaça e Oportunidade 6

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Variação na qualidade ou quantidade de material de jazida disponível 5 5 25

Mudanças imprevistas nas condições do solo devido a intensas precipitações 5 5 25

Risco de erosão ou deslocamento de material devido a condições climáticas adversas 5 2 10

Material de jazida: mudança da origem de material e/ou acréscimo do número de fontes, 
quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração

5 5 25

TOTAL AMEAÇA 85

Utilização de material de empréstimos laterais 5 5 25

Diminuição da DMT dos bota-fora 5 2 10

Planejamento geotécnico adaptativo 5 5 25

Terraplenagem com drenagem integrada 5 2 10

TOTAL OPORTUNIDADE 70

Diferença de Ameaça e Oportunidade 15

Oportunidade

Tipo

Ameaça

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

F
CONSERVA RODOVIÁRIA 

ROTINEIRA

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

G
TERRAPLENAGEM

Oportunidade

Tipo

Ameaça



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Falhas na execução do sistema de drenagem em função de variações no volume de água 
escoado

5 2 10

Danos potenciais às propriedades vizinhas devido ao escoamento inadequado de água 2 2 4

Dificuldade na implementação de soluções de drenagem emergenciais 5 2 10

Reconstrução de dispositivos de drenagem existentes 2 1 2

Variação na DMT 4 2 8

TOTAL AMEAÇA 34

Adequação dos métodos construtivos visando otimizar ou aperfeiçoar a execução das obras Oportunidade 5 3 15

TOTAL OPORTUNIDADE 15

Diferença de Ameaça e Oportunidade 19

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Condicionantes ambientais que exigem adequação dos métodos construtivos 2 1 2

Necessidade de refazer áreas de contenção devido a falhas na estabilização inicial 2 5 10

Dificuldades em manter a continuidade das obras devido à renovação de licenças 5 1 5

Acréscimo de quantitativos, Identificação de novos pontos críticos, conforme normas vigentes, 
não previstos inicialmente no Anteprojeto

5 2 10

Atendimento de condicionantes ambientais e execução de programas ambientais previstos nas 
licenças (inclusive nos respectivos pareceres do órgão licenciador e intervenientes) e 
autorizações ambientais do empreendimento

2 1 2

TOTAL AMEAÇA 29

Soluções sustentáveis para recuperação ambiental 5 2 10

Aproveitamento de deslizamentos para contenção natural 5 1 5

TOTAL OPORTUNIDADE 15

Diferença de Ameaça e Oportunidade 14

Ameaça

H
DRENAGEM

Macroprocesso Descrição Tipo
Risco Inerente

I
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Oportunidade

Macroprocesso Descrição
Risco Inerente

Tipo

Ameaça



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Problemas na obtenção de materiais pétreos devido à exaustão de jazidas Ameaça 5 3 15

Problemas na qualidade dos materiais utilizados Ameaça 2 2 4

Danos estruturais por excesso de carga Ameaça 5 2 10

TOTAL AMEAÇA 29

TOTAL OPORTUNIDADE

Diferença de Ameaça e Oportunidade 29

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Incompatibilidade de sinalização com dispositivos de segurança rodoviária 5 2 10

Vandalismo ou furtos de placas e dispositivos de sinalização 5 2 10

TOTAL AMEAÇA 20

Materiais para sinalização com maior tecnologia Oportunidade 5 2 10

TOTAL OPORTUNIDADE 10

Diferença de Ameaça e Oportunidade 10

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Aumento no volume de escavação em decorrência de deslizamentos 5 1 5

Interferências com linhas de energia ou redes de telecomunicações 5 5 25

Risco geológico de surgimento de novas instabilidades 5 5 25

Danos às propriedades vizinhas às obras 2 2 4

Risco de surgimento de imóveis a desapropriar decorrentes de alteração de geometria proposta 
pelo contratado

2 2 4

Risco Geológico: aumento do comprimento ou volume das fundações, ou ainda, ou mudança da 
técnica de construção prevista

5 2 10

Risco Geotécnico: acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior 
abatimento, por exemplo)

5 5 25

TOTAL AMEAÇA 98

Soluções inovadoras de estabilização 5 5 25

Monitoramento geotécnico pós-obra 5 5 25

TOTAL OPORTUNIDADE 50

Diferença de Ameaça e Oportunidade 48

Macroprocesso Descrição

K
PAVIMENTAÇÃO

Descrição
Risco Inerente

Macroprocesso

Risco Inerente

Macroprocesso

M
CONTENÇÕES

Oportunidade

Tipo

Tipo

Ameaça

Ameaça

L
SINALIZAÇÃO

Descrição Tipo
Risco Inerente



Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Necessidade de revisão dos projetos básicos devido a novas exigências técnicas 5 2 10

Ajustes no cronograma do projeto executivo em função de novas diretrizes de controle 5 2 10

Prazo exíguo para elaboração dos projetos básicos e executivos 5 2 10

TOTAL AMEAÇA 30

Inovações na maneira de gerir projetos 5 2 10

Adaptação contínua do projeto ao clima 5 2 10

TOTAL OPORTUNIDADE 20

Diferença de Ameaça e Oportunidade 10

Impacto
Probabilida

de
Nível de 

Risco
Variações nos preços de insumos asfálticos 2 5 10

Problemas na qualidade dos materiais utilizados 2 2 4

Quebra de fornacimento da Petrobras 5 1 5

TOTAL AMEAÇA 19

Materiais com maior tecnologia e custos inferiores aos usuais 5 1 5

TOTAL OPORTUNIDADE 5

Diferença de Ameaça e Oportunidade 14

217

Descrição Tipo
Risco Inerente

Risco Inerente

Macroprocesso

N
PROJETO EXECUTIVO

Macroprocesso

O
MATERIAIS ASFÁLTICOS

Ameaça

Oportunidade

Ameaça

Oportunidade

TOTAL

Descrição Tipo


