
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,37% 293.365,05R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,65% 4.510.826,68R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 1,22% 977.831,19R$           

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,71% 569.653,31R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,51% 405.513,10R$           

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,28% 224.434,51R$           

7 TERRAPLENAGEM 1,93% 1.542.480,68R$        

8 DRENAGEM 10,20% 8.148.888,93R$        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,49% 389.837,28R$           

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - CABECEIRAS 1,13% 904.619,11R$           

11 PAVIMENTAÇÃO 22,96% 18.333.968,29R$      

12 SINALIZAÇÃO 1,35% 1.080.724,88R$        

13 CONTENÇÕES 33,86% 27.041.444,24R$      

14 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,29% 1.832.035,25R$        

VALOR TOTAL DAS OBRAS 82,96% 66.255.622,50R$      

15 MATERIAIS ASFALTICOS 17,04% 13.608.375,66R$      

VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS 100,00% 79.863.998,16R$      

PREVISÃO DE ISS 3.448.691,88R$        

RODOVIA: ERS-020

EXTENSÃO(km): 21,75 km

TRECHO: Rua dos Ivo Antônio dos Santos - Paradouro Maktub

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


