
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO % PREÇO - R$

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,67% 327.302,64R$           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,87% 1.736.344,42R$        

3 CANTEIRO DE OBRAS 4,07% 796.776,44R$           

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,93% 182.209,55R$           

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,34% 66.936,90R$             

6 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA 0,23% 44.987,21R$             

7 TERRAPLENAGEM 1,95% 381.934,45R$           

8 DRENAGEM 2,45% 479.407,64R$           

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,60% 117.408,00R$           

10 PAVIMENTAÇÃO 17,14% 3.353.702,48R$        

11 SINALIZAÇÃO 1,66% 325.015,11R$           

12 CONTENÇÕES 45,48% 8.898.591,25R$        

13 PROJETOS DE ENGENHARIA 2,76% 539.214,92R$           

VALOR TOTAL DAS OBRAS 88,17% 17.249.831,01R$      

14 MATERIAIS ASFALTICOS 9,03% 1.765.820,29R$        

15 PREVISÃO DE ISS 549.566,73R$           

VALOR TOTAL DA OBRA COM MATERIAIS ASFÁLTICOS e ISS 100,00% 19.565.218,03R$      

RODOVIA: ERS-373

EXTENSÃO(km): 6,55 km

TRECHO: ENTR. ERS-115 (VÁRZEA GRANDE-GRAMADO) - SERRA GRANDE (GRAMADO)

RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL 
DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE

QUADRO RESUMO

MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM 
DESONERAÇÃO


