



RODOVIÁRIA

Macroprocesso	Nível de Risco		VALORES			
			Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16	Médio	R\$ 1.823.080,94	9,62%	1,538%	R\$ 1.998.049,21
CANTEIRO DE OBRAS	9	Baixo	R\$ 335.673,59	1,77%	0,159%	R\$ 353.390,63
SALÃO DE VENDAS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	10	Médio	R\$ 1.009.585,37	5,32%	0,532%	R\$ 1.013.493,72
RECUPERAÇÃO SALÃO DE VENDAS DE PASSAGENS INTERESTADUAL	9	Baixo	R\$ 2.037.176,01	10,74%	0,967%	R\$ 2.143.408,60
HIGIENIZAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES	6	Baixo	R\$ 670.941,60	3,54%	0,212%	R\$ 693.716,84
RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL	12	Médio	R\$ 762.013,07	4,02%	0,482%	R\$ 816.591,52
Elaboração de Projetos Executivos, Orçamento e Levantamentos Técnicos	17	Médio	R\$ 324.359,08	1,71%	0,291%	R\$ 357.714,62
REMOÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DE BRISES	17	Médio	R\$ 780.000,00	4,11%	0,699%	R\$ 860.585,16
RECOMPOSIÇÃO LAJE INFERIOR	6	Baixo	R\$ 1.883.532,09	9,93%	0,596%	R\$ 1.949.462,08
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	18	Médio	R\$ 8.256.832,43	43,55%	7,839%	R\$ 9.166.768,81
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	18	Médio	R\$ 633.246,25	3,34%	0,601%	R\$ 702.354,95
PROTEÇÕES	5	Baixo	R\$ 443.483,68	2,34%	0,117%	R\$ 455.880,02
TOTAL	143,00		R\$ 18.959.924,11	100%		R\$ 20.511.416,16

Acréscimo Percentual devido ao Risco 8,183%