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1. INTRODUGAO

As rodovias desempenham um papel fundamental na infraestrutura de
transporte, garantindo a mobilidade e a conectividade essenciais para o
desenvolvimento socioeconémico de uma regidao. No entanto, eventos climaticos
extremos, como enchentes e tempestades, frequentemente impactam severamente
essas vias, comprometendo n&o apenas a seguranga dos usuarios, mas também a
eficiéncia do sistema logistico e 0 acesso a servigos basicos.

Este anteprojeto visa primeiramente restaurar as condigbes essenciais de
segurancga e trafegabilidade ao longo da rodovia ERS-425, severamente impactada
pelas recentes enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Em um segundo momento,
busca-se a completa restauracdo da pavimentagdo, visando restabelecer a
integridade estrutural da rodovia. Durante os eventos climaticos, o aumento
exponencial do trafego resultou em significativos desgastes e danos a estrutura e aos
dispositivos rodoviarios.

Ao longo deste volume, serdo delineadas as etapas essenciais para a
avaliagao das condi¢cdes atuais da rodovia, a definicdo de medidas de intervengcao
prioritarias, a elaboracdo de modelos de execucéo de obras e a estimativa de custos.
A colaboragdo entre entidades governamentais e especialistas em infraestrutura
viaria foi crucial para o desenvolvimento desta iniciativa, visando nao apenas a
recuperacdo, mas também a preparagcdo para enfrentar os desafios climaticos
emergentes.

Os elementos necessarios para a construgdo deste anteprojeto simplificado

estdo contidos na nota técnica.
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2. OBJETIVO

Os objetivos, deste anteprojeto simplificado, s&o definir e implementar medidas
eficazes para a recuperagdo da rodovia ERS-425 — NOVA BRESCIA (FIM TRV) —
ENTR. ERS-332 (P/ ENCANTADO). Este anteprojeto simplificado visa:

e Desenvolver um modelo basico para os servigos de restauracdo e
recuperacao necessarios;

e Elaborar uma estimativa de custos para todas as fases da obra;

e Definir critérios da execugcdo das obras de recuperagcdo de forma
eficiente.

Esses objetivos buscam recuperar a infraestrutura rodoviaria danificada,
garantindo um sistema viario seguro e confidvel para os usuarios e para o
desenvolvimento regional.

O anteprojeto simplificado contempla sec¢des pré-definidas para atender as
necessidades identificadas no local, incluindo a recuperacao de taludes, encostas e
a reconformacao do pavimento asfaltico.

E fundamental a disponibilidade contratual de servigos especificos que apoiem
os esforgos dos agentes rodoviarios na restauragdo completa da extensao do trecho
da rodovia. A realizacao de ensaios técnicos durante e apds a execucao dos servigos
€ essencial para garantir o controle na liberagcdo dos trechos intermediarios,
devolvendo a segurancga e a trafegabilidade da rodovia para os usuarios. Além disso,
é fundamental contar com o contrato de apoio técnico (CAT) para oferecer suporte
continuo ao longo de todo o processo de recuperagéo.

Frente ao cenario de risco iminente, da seguranga das rodovias aliado ao curto
espaco de tempo para desenvolvimento de elementos técnicos que subsidiem as
solugdes, respeitando as normativas de projeto, se faz necessario um olhar
conservador para o horizonte do projeto com vistas a ndo extrapolar o orgamento,
sendo assim o anteprojeto se baseou em uma expectativa de 5 anos para garantir as
condigdes de trafegabilidade.

O prazo de cinco anos de atendimento dos indicadores de desempenho, foram

fundamentados nas instrugdes de servigos dos projetos CREMA-RS, projeto este que
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ja foi aplicado anteriormente como programa de restauragdo e manutencao das

rodovias pavimentadas do Estado.

3. CARACTERIZAGAO DO EVENTO CLIMATICO

O Estado do Rio Grande do Sul foi atingido, entre os meses de maio de 2024
e junho de 2024, por um grande volume de precipitagdo, o maior de sua histéria. As
chuvas foram intensas principalmente devido a uma massa de ar quente sobre a area
central do pais, que bloqueou a frente fria na regido sul, causando instabilidade e
alagamentos em todo o estado. A figura abaixo registra o volume de precipitagao e
as regides mais afetadas.

Figura 1: Acumulado de precipitagao ocorrido no dia 11/05.

Ao longo da rodovia os municipios a seguir tiveram Estado de Calamidade
Publica ou Situacdo de Emergéncia estabelecido pelo Decreto n° 57.626, de
21/05/2024, em decorréncia do evento: Coqueiro Baixo, Encantado e Nova Bréscia.

A via passa por estes municipios ou seus acessos tém origem da ERS-425.

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
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4. DESCRICAO DA RODOVIA

A ERS-425 é uma rodovia estadual de 12,21 km que conecta cidades do Vale
do Taquari, como Encantado, Nova Bréscia e Coqueiro Baixo, sendo fundamental
para o transporte de pessoas e mercadorias na regido, atravessando areas agricolas

e industriais.

PARAGUAI

4 & D e
Figura 2: Mapa de situagao das rodovias afetadas.
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Figura 3: Especificagao do trecho.

Figura 4: Escorregamento - km 15+700 Figura 5: Escorregamento - km 19+960
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Em 01/05/2024, a rodovia ERS-425 sofreu com deslizamentos significativos,
0s quais agravaram as condigdes de seguranga e a transitabilidade. A relacao destes
trechos € a que segue, e para cada um destes pontos foi preenchida uma ficha
cadastral conjuntamente com a indicagao de uma solugao de engenharia, presentes
em anexo ao fim deste segmento.
km 14+900
km 15+540
km 15+700
km 19+960
km 21+840

o K 0N~

A resposta a essa situagao envolveu agdes conjuntas das comunidades locais
e do servigo de conservagao contratado, resultando em intervengdes emergenciais
para a liberacdo parcial dos trechos interditados. Embora o trafego tenha sido
restabelecido, ainda que de forma precariase faz necessaria a intervencao afim de
garantir as condicdes ideais de segurancga.

Como caracteristicas da rodovia que serao bases para obtencao das solucdes
ha o Numero N de anteprojeto para 5 anos e o levantamento de campo com a
classificagao dos trechos em Reconstrugao e Resiliéncia.

O aumento do volume de carga na via, a partir dos dados de trafego obtidos
da Contagem Volumétrica Classificatéria de Trafego do DAER realizadas em 2018, e
da passagem perceptivel de veiculos pesados dado o bloqueio de rodovias
adjacentes, conforme a Nota Técnica da rodovia. Ainda, os grandes deslizamentos
de massa que ocorreram por sobre o pavimento causaram danos severos a sua
integridade. O escopo deste anteprojeto € a restauragao das condi¢cdes de seguranga
e de trafegabilidade da rodovia com o emprego de solugdes técnicas tipo, as quais
incluem reperfilagem, fresagem e recapeamento no aspecto da pavimentagédo e
muros gabido, muros em solo reforcado com faceamento em blocos de concreto,
cortinas atirantadas e chavetas no que tange a protecdo de encostas. Estas
alternativas serdao analisadas e aprofundadas pela Executora previamente a

execucao dos servigos.
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km km Extensao Classificacio
Inicial Final (km)
12 + 440 12 + 600 160,00
12 + 600 12 + 800 200,00
13 + 200 13 + 400 200,00
13 + 400 14 + 400 1.000,00
14 + 400 14 + 600 200,00
14 + 600 15 + 200 600,00
15 + 200 15 + 800 600,00
15 + 800 16 + 400 600,00
16 + 400 18 + 200 1.800,00
18 + 200 18 + 400 200,00
18 + 400 20 + 600 2.200,00
20 + 600 23 + 800 3.200,00
23 + 800 24 + 400 600,00
24 + 400 24 + 650 250,00

Figura 6: Classificagado dos trechos - Reconstrugao e Resiliéncia

Para fins de classificagdo da intervencdo como reconstrugcéo ou resiliéncia,

foram utilizados como referéncia o relatério técnico de 2018 com Projegao do Trafego

e do numero N, e o relatério gerencial das rodovias do Estado, elaborado em

2021/2022. Com base nessas informacdes, foi possivel determinar se as intervencoes

necessarias tém como objetivo apenas restaurar a funcionalidade original

(reconstrugdo) ou se incluem medidas para adaptar e fortalecer a estrutura,

preparando-a para enfrentar futuros eventos adversos (resiliéncia).

No arquivo em anexo temos a projecao de trafego do numero N para o periodo
atual (2025) e para o ano de estudo (2030).
Os demais estudos referidos acima, podem ser encontrados em Anexo.

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
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5. SERVIGOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares necessarios para garantir a seguranga e a
trafegabilidade sdo fundamentais para estabilizar a area e permitir a realizagéo dos
levantamentos, estudos e ensaios necessarios para o projeto executivo. A empresa
responsavel pelo contrato de recuperacdo deve adotar medidas imediatas para
minimizar os riscos a seguranga dos usuarios e das equipes de trabalho.

A seguir, estao listados os principais servigos preliminares que deverao ser

executados:

A. Sinalizagao de Emergéncia e Controle de Trafego

Primeiramente devera ser realizada a instalacdo de sinalizagado provisoria
adequada para alertar os usuarios sobre as condi¢gdes da rodovia, com placas de
adverténcia, cones e barreiras de protecdo ao longo dos trechos afetados. Poderéo
ser implementados sistemas de controle de trafego, como sinalizagdo semaférica ou
de mé&o unica, especialmente em pontos criticos, garantindo o fluxo seguro de
veiculos até a reabilitagdo completa. Se necessario, trechos da rodovia poderao ser
interditados temporariamente.

B. Limpeza e Desobstrucao da Pista

E essencial realizar a remogao imediata de detritos, como pedras, galhos, lama
e qualquer material que esteja obstruindo a via. Essa limpeza inicial é fundamental
para permitir a passagem segura de veiculos e equipamentos, além de prevenir novos

deslizamentos ou alagamentos que possam agravar a situacgao.

C. Estabilizagao Proviséria de Encostas

Nos trechos em que ocorreram deslizamentos de terra ou que apresentam
risco iminente de novos deslizamentos, € necessario executar intervengdes
temporarias de contencdo. Isso pode incluir a instalacdo de lonas plasticas ou
geotéxteis sobre as encostas expostas, estruturas provisérias de contencdo com
sacos de areia ou muros de suporte temporarios, e drenagem superficial para reduzir

a infiltragdo de agua nas areas instaveis.

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
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D. Reparos Temporarios no Sistema de Drenagem
O sistema de drenagem deve ser restabelecido provisoriamente para evitar
novos alagamentos e garantir o escoamento adequado das aguas pluviais. Isso pode
incluir a desobstrugdo de bueiros e canaletas, limpeza de valas de drenagem e a
instalagao de tubulagdes provisorias em trechos criticos. A drenagem temporaria deve
garantir que a agua nao fique acumulada na pista, o que poderia comprometer ainda

mais a seguranga.

E. Reparos de Emergéncia no Pavimento
Nos segmentos do pavimento que sofreram danos severos, como
afundamentos, erosdées ou panelas, devem ser realizados reparos de emergéncia
para garantir a trafegabilidade até a execugéo das obras definitivas. Isso pode incluir
a aplicacdo de material granular ou asfaltico de carater provisério para nivelar a

superficie e permitir o transito seguro de veiculos.

F. Monitoramento e Inspecao Continua
Durante a execugao dos servigos preliminares, é crucial que a empresa realize
monitoramento continuo das condigdes da rodovia e das areas adjacentes. Técnicos
especializados devem inspecionar diariamente as encostas, as condi¢cdes de
drenagem e o estado do pavimento para identificar qualquer risco iminente que possa

exigir agdes emergenciais adicionais.

G. Instalacdo de Protecdes Temporarias em Areas Sensiveis
Nas areas préoximas a rios, cursos d’agua ou em regides com infraestrutura
sensivel (como pontes e viadutos), pode ser necessario instalar protecdes
temporarias, como barreiras de contengdo de agua ou estruturas que evitem o

desgaste das margens e protejam a integridade das obras de arte especiais.

6. SOLUGOES DE PAVIMENTACAO

Diante dos danos severos causados pela calamidade climatica previamente

mencionada, torna-se imperativa a realizacdo de reparos que restabelecam

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
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plenamente as condigdes de trafegabilidade e seguranca da rodovia. Em resposta a
essa necessidade, o DAER, junto ao CAT, iniciou um processo de andlise que
resultou no estudo de solugdes técnicas padronizadas para a restauragdo e

reconstru¢cao do pavimento.

Com base em levantamentos de campo e na elaboracdo de uma nota técnica
pelas equipes de consultoria, foram coletados dados detalhados sobre os danos
sofridos pela rodovia. A partir dessas informacgdes, foi possivel desenvolver um grafico
unifilar que relaciona as solu¢des de engenharia projetadas para os diferentes trechos
da via, conforme as patologias observadas. Esse levantamento também permitiu a
quantificacdo dos servigos propostos a serem executados, bem como a elaboragao

de uma estimativa de custos.

Portanto, o projeto executivo a ser desenvolvido pela empresa contratada
devera, com base em estudos, ensaios e parédmetros, definir a solugdo mais
adequada para cada trecho. Como o levantamento preliminar foi feito em segmentos
de 200 metros, os pontos de remendo profundo foram convertidos em percentuais

para gerar uma representacgao grafica no unifilar.

A avaliagao técnica revelou que o pavimento se encontrava em um estagio
avancado de deterioragao, caracterizado por trincamentos significativos, trilhas de
roda acentuadas e panelas de grandes proporgdes em diversos pontos criticos da
rodovia. Essas observagdes foram feitas durante o levantamento expedito realizado

in loco.

O desenvolvimento das solugdes de reconstrucdo do pavimento teve como
base, também, um estudo gerencial de rodovias realizado pelo DAER. Este estudo
utilizou como dados de entrada os levantamentos de caracterizacdo da malha de
2021/2022 e as contagens de trafego efetuadas em 2018. Foram considerados os
dados sobre as condi¢des da pista de rolamento levantados em 2021 e 2022, ou seja,
antes dos eventos climaticos ocorridos em maio de 2024. As solug¢des obtidas por
meio desse relatdrio gerencial foram tomadas como comparativas as solugdes
subsidiadas pelo levantamento atual de campo apds as enchentes. Preconizando-se

as solug¢des mais robustas para o pavimento do trecho.

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
13



/ sfe
Ba SERVIOS TEOIOS
) DE ENGENHARA SA
Estudo unifilar realizado, encontra-se no Anexo, ao final deste documento.

Segue a comparagao entre as solugdes adotadas no unifilar e as obtidas no
estudo gerencial das rodovias.
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LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO - LVC (oNIT-PRO.008/2003)
Rodovia: 425ERS0040

Pista: Simples

Trecho: km 12.440 ate km 24.650

o
o
3
=3

Fim ICPF IGGE

2
3

S905U8:

(wd) Japuig/-yiaday
(wo) oyusweadeday
(%) wabesalq
(%) |enysadng ojusway
(%) opunjo.id opuaway

22,400 22,600 22,400 22,600
22,600 22,800 1,9 94 22,600 22,800
22,800 23,000 1,2 115 22,800 23,000
23,000 23,200 1,3 121 23,000 23,200
23,200 23,400 3,0 64 23,200 23,400
23,400 23,600 2,9 52 4 23,400 23,600
23,600 23,800 3,4 14 23,600 23,800
23,800 24,000 5,0 0 23,800 24,000
24,000 24,200 4,6 0 24,000 24,200
24,200 24,400 5,0 0 24,200 24,400
24,400 24,600 2,7 53 24,400 24,600
24,600 24,650 3,4 20 3 24,600 24,650

23,55 km (Pavesys 2021) 23,55 km (STE 2024)

Tabela 1: Comparativo - km 3+310
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6.1. RECONSTRUGAO

A solugao para a reconstrugéo do pavimento degradado, com a execugao de
remendos profundos aliados a aplicacdo de 5 cm de binder e 5 cm de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), é tecnicamente viavel devido a sua
capacidade de tratar tanto as camadas inferiores quanto superiores do pavimento. O
remendo profundo corrige as falhas estruturais em pontos ou segmentos especificos,
enquanto o binder oferece uma transicao eficaz, garantindo maior resisténcia a
deformacéo e trincas. As camadas de CBUQ, por sua vez, proporcionam excelente
resisténcia ao trafego intenso e condi¢cdes climaticas adversas, assegurando

durabilidade e segurancga.

Do ponto de vista econémico, embora a solugao exija um investimento inicial
maior, ela se destaca pela sua relagdo custo-beneficio a longo prazo. Solugdes
superficiais, como recapagens ou tratamentos temporarios, tendem a necessitar de
manutengdes frequentes, aumentando os custos ao longo do tempo. Ja a solugao
com binder e CBUQ oferece maior durabilidade, reduzindo significativamente a
necessidade de intervencbes futuras e, consequentemente, os custos com

manutencao.

Além disso, essa técnica € amplamente reconhecida e aplicada, garantindo
uma execucgao eficiente e rapida. A combinacao de remendos profundos, binder e
CBUQ se adapta bem as condi¢des gerais da via e oferece uma solugéo robusta, com

uma vida util prolongada em comparagao com outras opgdes de reparo.

6.2. RESILIENCIA/RESTAURAGCAO

A solucdo de resiliéncia definida para o trecho de rodovia com pavimento
danificado, que inclui remendos superficiais, reperfilagem de 3 cm e a aplicagéo de 5
cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), capa, apresenta-se como
uma solugdo técnica consolidada e eficaz. A reperfilagem desempenha um papel
crucial nesse processo, pois atua na regularizagdo da superficie do pavimento,

Anteprojeto Simplificado de Reconstrugao e Resiliéncia Rodoviaria
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corrigindo as deformagdes e ondulagdes que afetam a qualidade do rolamento e a

distribuicdo uniforme das cargas.

O uso da reperfilagem ndo sé corrige defeitos superficiais, mas também
melhora o desempenho estrutural do pavimento ao restaurar a uniformidade da
camada de base e da superficie, essencial para evitar a progressdo de danos mais
severos, coibindo a reflexdo de patologias. Essa técnica minimiza o surgimento de
trincas e deformacgdes posteriores, que sdo comuns em pavimentos irregulares. Além
disso, a reperfilagem garante que a camada de CBUQ seja aplicada de forma

nivelada, o que potencializa a resisténcia mecanica e a durabilidade do pavimento.

Solugbes sem a execugao destes dois revestimentos, reperfilagem e capa,
correm o risco de refletir as irregularidades do revestimento remanescente, o que

compromete a durabilidade e funcionalidade do novo pavimento.

7. DRENAGEM

A partir da inspegdo de campo para identificar os pontos atingidos e das
patologias levantadas na Nota Técnica, o anteprojeto teve como objetivo alinhar as
informagdes obtidas previamente, buscando tanto solucionar as deficiéncias

identificadas quanto definir as necessidades de intervencéao.

Os dados apontados na Nota Técnica, reforcando a necessidade de uma
revisdo dos sistemas de drenagem da rodovia. A analise técnica indicou que, para
mitigar os riscos de alagamentos e preservar a integridade da rodovia, serao
necessarias intervengdes corretivas e preventivas. Essas medidas incluirdo o
redimensionamento das sessdes de drenagem e a adequacao dos dispositivos
existentes, de modo a garantir uma maior capacidade de escoamento e resisténcia

aos eventos climaticos futuros.

Levando essas premissas em consideracdo, foi quantificado uma taxa,
especificamente no que se refere aos elementos de drenagem. Esta é definida

através da recorréncia de patologias no trecho levantado, que indicam danos ao
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sistemas de drenagem. Dessa forma, toda a extensao da rodovia tera suficiéncia

hidraulica frente ao novo padrao de pluviometria observado.

A seguir, estdo elencados os dispositivos e servigos conforme os

levantamentos de campo:
A. Bueiros

Durante a avaliagado, foi constatado que muitos bueiros apresentam
obstrugdes significativas devido ao carreamento de sedimentos e detritos,
limitando a sua capacidade de escoamento. Alguns bueiros estavam
completamente soterrados ao severamente danificados, exigindo reconstrugéo
completa. A maior parte dos dispositivos precisara de limpeza,
desassoreamento e, em casos mais graves, substituicdo por bueiros de maior

capacidade para acomodar o novo regime pluviométrico.
B. Valetas de Drenagem

As valetas laterais, projetadas para coletar e direcionar o escoamento
pluvial, apresentam sinais de erosdo acentuada e assoreamento por materiais
coluvionares. A recuperagao dessas estruturas exigira a desobstrugéo,
reabilitacdo das bordas e a restituicao de sua secéo para absorver volumes de

agua maiores.
C. Sarjetas de Concreto

Observou-se que as sarjetas de concreto, usadas em areas de taludes,
sofreram danos por deslizamento do material e recalque das encostas. Sugere-

se a reavaliagdo da sesséo hidrica e a reconstrugao de segmentos danificados.
D. Drenos Longitudinais Profundos

Foram previstos drenos nos locais onde verificou-se afloramento de
agua no revestimento ou pelo pavimento apresentar deformagdes plasticas

caracteristicas de insuficiéncia de drenagem. Estas extensdes levantadas
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foram quantificadas e indicou-se a implantacdo de novos drenos com a

finalidade de aumentar a capacidade hidrica da rodovia.
E. Estruturas de Dissipagao de Energia

Os dispositivos de dissipagao de energia sédo criticos para reduzir a
velocidade da agua, observou-se que alguns desses dispositivos foram
totalmente destruidos ou severamente danificados. Em areas criticas, onde a
erosao removeu por completo as protecdes, sera necessaria a reconstrucao
total dessas estruturas, utilizando técnicas mais robustas para dissipar a

energia das chuvas intensas.
F. Caixas de Passagem

Essas estruturas, projetadas para permitir a transicdo de grandes
volumes de agua sob a rodovia, também foram severamente impactadas.
Observou-se que as caixas de passagem apresentavam tanto obstrucgdes
causadas por sedimentos quanto danos estruturais devido a pressao
hidraulica. A intervencdo exigira a reconstrugdo parcial ou total dessas

estruturas.

A quantificacdo dos servicos para cada dispositivo sera baseada na extensao

dos danos observados em campo e na necessidade de adequar cada estrutura ao

novo regime pluviométrico, levando em consideragédo o aumento da intensidade e

frequéncia das chuvas.

O trecho rodoviario em questdo apresenta um acumulo de demandas de

manutengao, agravado pelas obstrugbes causadas por um recente evento climatico

extremo com grandes precipitacbes. Esse evento provocou o carreamento de

sedimentos, detritos e vegetagao para os dispositivos de drenagem, resultando em

bloqueios significativos que dificultam a avaliagdo precisa de suas condigdes

estruturais. A combinacdo entre as demandas de manutencdo pendentes e os

impactos das chuvas intensas deixou bueiros, valetas e canaletas parcialmente

bloqueados, ocultando possiveis patologias, como fissuras, recalques ou colapsos.
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Sem a realizacao de servicos de limpeza e desobstrugcdo, o levantamento
técnico seria prejudicado, ja que as reais condi¢gdes dos dispositivos de drenagem

continuariam encobertas por essas barreiras naturais e artificiais.

Nesse contexto, torna-se essencial realizar servigos de manutengao corretiva
para desobstruir os dispositivos de drenagem afetados, possibilitando um
levantamento mais preciso das condicdes e danos resultantes do evento climatico.
Essas intervengdes sdo fundamentais para garantir a obtencdo de dados confiaveis
e detalhados, indispensaveis a elaboragdo de um projeto executivo que oriente de
forma eficaz a reconstrugao e o reparo da rodovia. Além de facilitar um diagnéstico
mais preciso, a manutengao assegura que o dimensionamento das intervengdes
reflita fielmente as condigbes reais do trecho, garantindo que as obras sejam
planejadas e executadas de maneira eficiente e eficaz.

Visando assegurar a eficiéncia e a durabilidade das intervengdes realizadas na
rodovia, apos a desobstrugao inicial dos dispositivos de drenagem e a coleta de dados
sobre as condi¢gbes do pavimento, seja dada continuidade as a¢des de manutencgéo
de forma programada e preventiva. Estas agdes visam ndo apenas restaurar as
condigdes de trafego e seguranga, mas também evitar o agravamento de problemas
futuros e preservar os investimentos realizados. A manuteng¢ao de maneira continua
e rotineira permite a antecipagéo de eventuais desgastes e danos, minimizando riscos
e garantindo que a infraestrutura rodoviaria se mantenha em bom estado ao longo do

tempo.

Conforme as diretrizes apontadas acima, entre os servicos a serem
executados, de acordo com Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do
DNIT, estao:

e Limpeza de valetas e sarjetas: (Codigo SICRO 1114101), que consiste na
remogao de sedimentos, detritos e vegetagcdo que possam comprometer o
fluxo adequado de agua;

e Desobstrugcao de bueiros e dispositivos de drenagem subterranea:
(Cdodigo SICRO 1120301), para garantir que o escoamento das aguas

pluviais ocorra de forma eficiente, evitando alagamentos;
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e Reconformacgao de taludes e encostas para evitar erosdes e
desmoronamentos: (Cddigo SICRO 13111010), o servigo visa estabilizar
encostas adjacentes a rodovia, as quais apresentam riscos iminentes de

erosao devido a agao das chuvas ou saturagao do solo;

8. SOLUGOES DE CONTENGAO

Os danos causados ao pavimento e as estruturas da rodovia ERS-425 foram
documentados na Nota Técnica, enquanto os deslizamentos de macicos e quedas de
encostas foram detalhados nas Fichas Cadastrais em anexo, que categorizam os
tipos e volumes dos escorregamentos ocorridos. Com base nesse levantamento,
foram definidas as solugbes mais adequadas para a contengao e recuperacao das
areas afetadas. No anteprojeto simplificado, as primeiras agdes incluem a remogéo
de sedimentos e materiais acumulados pelas enchentes e a limpeza do entorno para
preparar o terreno. Em seguida, conforme as especificidades de cada ocorréncia,
foram estabelecidas solugdes técnicas com carater estimativo: a utilizagdo de
chavetas para estabilizacdo de quedas de barreiras; solo grampeado, uma solugéo
eficaz para encostas instaveis, que reduz o risco de quedas de macigos de grandes
dimensodes; e estruturas de gabido e cortinas atirantadas para contengéo de encostas

e encontros de pontes que requerem maior secao hidraulica.

As condicionantes que guiam a escolha da solu¢do de engenharia incluem a
probabilidade de novos escorregamentos nas areas de corte, o risco de aumento de
recalque em areas de aterro ap0s fissuras iniciais e a ocorréncia de rompimento total

ou parcial da via.

As solugdes de engenharias aqui contidas no anteprojeto deverao ser tomadas
como sugestdes. Somente o Projeto Executivo, respaldado por ensaios geotécnicos

e sondagens, estabelecera a solugao técnica mais adequada.

Segue o detalhamento das solug¢des sugeridas neste anteprojeto.
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8.1. CHAVETA

Em encostas onde houveram danos a estrutura do corpo estradal, foi sugerida
a execucao de um muro de rocha com chaveta de travamento para reconstruir o
talude. O método construtivo consiste na escavacédo do talude até a sua base ou,
caso possivel, até ser atingida uma rocha sa, para oferecer o devido suporte a
estrutura. Seguido da escavagao de vala para a execugao da chaveta de travamento,
que devera ser constituida de material integro e de resisténcia satisfatoria para este
tipo de carregamento, como por exemplo pedra detonada. Para a seguranga e
estabilidade de toda a estrutura sao feitos drenos profundos, de preferéncia com
tubos PEAD, para drenar a agua de dentro do corpo do macigo. Na sequéncia, é
erguido o restante do corpo do talude com material pétreo, a superficie desta estrutura
deve receber tratamento contra a erosdo e percolagdo de agua, no caso de uso de
pedra de méo para a execugao da estrutura pode ser utilizado concreto magro nesta
protecao superficial. Por fim, no topo do talude é necessario também o
dimensionamento de drenagem para retirar a agua que porventura possa se

empossar no local.

Em casos especificos pode ser previsto ainda o deslocamento do eixo da
rodovia para montante do ponto, criando maior espaco para trabalho das maquinas e
aliviando a inclinagdo do aterro construido. Na regido de montante de cada ponto
também devera ser instalada ou recuperada os dispositivos de drenagem superficial
e profunda, novamente, garantindo maior segurancga e estabilidade a estrutura com o

correto escoamento da agua.

8.2. GABIAO E CORTINA ATIRANTADA

Devido a instabilidade das encostas ocasionadas pela precipitacdo, ha uma
preocupacgao de que a acomodacao do solo com o peso d’agua causado pela sua
percolagdo gere mais deslizamentos de massa. As solugdes para esta questao foram
concebidas na forma de muros gabido e de cortinas atirantadas.
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O muro de gabidao funciona como um muro de gravidade para conter
movimentos coluviais ou materiais que caiam sobre a pista decorrente de novos
escorregamentos das encostas. Ainda, dispositivos de drenagem como drenos
profundos, sarjetas trapezoidais e descidas d’agua devem ser instalados como

complementos da estrutura.

Ja a cortina atirantada é um tipo de contengédo cuja estrutura se baseia em um
muro de concreto fixado a uma superficie através de tirantes protendidos e ancorados
a parede de concreto, projetadas com um comprimento estimado de 10 a 40 metros
dentro do terreno. As cortinas sdo contengdes significantemente mais robustas em
relagéo ao gabido, porém também necessitam de elementos drenantes que aliviam a

pressao hidrostatica da estrutura como drenos horizontais e um filtro de areia.

8.3. SOLO GRAMPEADO

A solugcdo de solo grampeado foi proposta com o objetivo de estabilizar
encostas e mitigar quedas acentuadas de macigcos de grande magnitude, visando
garantir a seguranga e a continuidade do trafego na rodovia. Esta técnica consiste na
introdugdo de elementos metalicos, denominados grampos, que s&o inseridos
diretamente no solo para reforgar a estrutura do macigco e reduzir o risco de
movimentagdes indesejadas. Ao melhorar a coesao e a resisténcia da massa de solo,
o solo grampeado é uma medida eficaz para antecipar deslizamentos, permitindo a
adaptacao do terreno as cargas e pressoes de forma segura e duradoura.

Além disso, essa técnica pode ser aplicada com agilidade e minimiza a
necessidade de grandes movimentagdes de terra, reduzindo o impacto ambiental. A
solugcado € especialmente indicada para areas onde o risco de desmoronamento
compromete tanto a seguranga dos usuarios quanto a utilizagado da rodovia. O solo
grampeado permite que a estrutura do maci¢o seja estabilizada de forma eficaz,

evitando interrupgdes no trafego e aumentando a vida util da infraestrutura viaria.
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8.4. DIMENSIONAMENTO DAS SOLUGOES DE CONTENGAO

As fichas de caracterizacdo dos deslizamentos serviram de base para a
sugestdo das solug¢des de contengdo mais adequadas a cada situagéo especifica. A
metragem quadrada de cada deslizamento, levantada em campo, foi o dado essencial
para a estimativa de custo de cada solucdo. Para cada tipo de contengao descrita, foi
desenvolvido um projeto basico com o objetivo de calcular o valor por metro quadrado
(m?), facilitando a obteng&o do custo estimado das intervengdes.

O processo de estimativa de custos seguiu uma metodologia estruturada, que
envolveu a coleta de dados de campo, a classificagdo das areas afetadas e a
definicdo das solugdes de contencdo mais apropriadas para cada caso. As fichas
cadastrais utilizadas seguiram a instrugdo normativa 1S-112/21 (Instrugdo de Servigo
Para Estudos e Projetos Crema) do DAER, garantindo a padronizagdo e a

consisténcia dos dados levantados.

Apods a definicao das solugdes, foi realizada a medigao da area total afetada
por cada deslizamento, levando em consideragao a area vertical das encostas que
necessitam de intervencdo. Com a metragem quadrada de cada encosta
estabelecida, aplicaram-se os valores especificos por metro quadrado (m?) de cada

técnica de contencao previamente calculada.

Embora a metodologia utilizada oferega uma estimativa de custo solida,
fundamentada em levantamentos de campo e critérios técnicos, o valor final pode ser
ajustado conforme a realizacdo de ensaios geotécnicos e sondagens detalhadas,
além de eventuais mudancgas nas solucdes de contencao que poderao ser propostas

no projeto executivo.
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9. SINALIZAGAO

Durante as avaliacbes realizadas nos trechos impactados pela situacéo de
calamidade, com foco principal na estrutura do corpo estradal e nas areas adjacentes,
foi constatada a insuficiéncia de sinalizagao horizontal e vertical, comprometendo a
seguranga e a orientacdo dos usuarios. Embora essas deficiéncias tenham sido
observadas, é necessaria uma analise mais detalhada e especifica das condi¢cdes de
sinalizagao ao longo da via, a fim de assegurar uma adequag¢ao completa as normas
de transito vigentes.

Recomenda-se a implementacdo de nova sinalizagao horizontal em toda a
extensdo do trecho trabalhado, visando melhorar a visibilidade e a organizagéo do
fluxo de veiculos. Além disso, devera ser realizada a recuperagcado parcial da
sinalizagao vertical, incluindo placas de regulamentacdo, adverténcia e marcos
quilométricos. Esses elementos devem ser revisados, limpos e, se necessario,
substituidos, para garantir a durabilidade e a eficacia das sinalizagdes, de modo a
atender plenamente aos padrdes de seguranga rodoviaria.

A fim de garantir a sinalizag&o do trecho rodoviario e em conformidade com as
normas estabelecidas, € imprescindivel uma rotina de manutencgao preventiva. Essa
pratica ndo apenas reforca a durabilidade dos dispositivos de sinalizacdo, mas
também contribui para a conservacao da infraestrutura rodoviaria. A manutencao
periodica permitird a correcdo de danos na sinalizagao, reduzindo os riscos ao longo
da rodovia.

A manutengado dos elementos de sinalizagdo vertical ao longo do trecho é
essencial para garantir a seguranga dos usuarios da rodovia, especialmente em casos
onde os dispositivos podem ter sido danificados por colisdo de veiculos. Os servicos
necessarios incluem a substituicao de placas danificadas ou derrubadas, que envolve
a remogao dos componentes comprometidos e a instalacdo de novas placas. Além
disso, deve-se realizar a revisao da fixagao e alinhamento das placas, garantindo que
estejam corretamente posicionadas e visiveis aos motoristas.

Outros servigos incluem a limpeza e desobstrucdo das placas , removendo
sujeira, vegetacdo ou materiais que possam obstruir a visibilidade dos sinais, e a
reparacao das bases e suportes, especialmente em casos de colisdes que possam
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ter afetado a estrutura de sustentacio das placas, comprometendo sua estabilidade.
Em areas criticas, onde ha alta incidéncia de sinistros, deve-se considerar a
implantagédo de prote¢des, como barreiras fisicas, para minimizar danos futuros.
Essa manutengao garante que os elementos de sinalizagdo estejam sempre
operacionais, fundamental para a seguranga na ERS-425, onde as condigbes do

tragcado geométrico e condigdes climaticas podem aumentar os riscos de acidentes.

10. CONSERVAGAO RODOVIARIA

Os servigos de conservacgao rodoviaria a serem executados foram subdivididos
em duas categorias, os servigos preliminares e a conserva rotineira. Considerou-se
que Servico Preliminar é todo e qualquer servico de limpeza da plataforma da rodovia
e areas adjacentes necessario para o acesso aos dispositivos de drenagem e da
prépria rodovia em casos especificos de deslizamentos. Para fins de levantamento
de previsado de quantidades foi considerada uma largura de limpeza igual a 5 metros
para cada lado da rodovia, contando com o destocamento de individuos vegetais com

didmetro maior que 15cm.

Por outra via, os servicos de conservacgao rotineira contemplam atividades
usuais de conserva rodoviaria como rocadas mecanizadas e manuais para a faixa de
dominio, a limpeza e desobstru¢ao de bueiros e dispositivos de drenagem e a limpeza
e recomposicao de placas de sinalizagao. A quantificagao destes servigos se baseou

nos quantitativos utilizados nos contratos ativos de conserva da Autarquia.

Esta subdivisdo foi motivada pelo Regimento do DAER de que duas empresas
de engenharia ndo podem ter a responsabilidade de manter as condigbes de
seguranga e trafegabilidade de um mesmo trecho da rodovia. Uma vez que a
vencedora do certame de que trata este Anteprojeto Simplificado assumir a
responsabilidade do trecho, este ficaria desamparado pelo contrato de conservacao,
sendo assim necessario a inclusdo dos servigos de custeio ao contrato. A pratica foi
estabelecida, anteriormente, e bem sucedida, nos contratos de CREMA e a alocagao

da verba para estes servigos sera de responsabilidade da Autarquia. Ressalta-se que
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a verba destinada ao pagamento da Conserva Rotineira, somente, sera provida de
recursos do DAER.

11.SERVICOS COMPLEMENTARES

Nos locais criticos para a preservagao de taludes, foram quantificados meio-
fios de concreto a serem instalados, a partir dos dados dos levantamentos. Esses
meio-fios direcionardo o escoamento das aguas pluviais para pontos especificos de
descida, reduzindo a erosédo e protegendo a estabilidade do solo. Além disso, é
essencial incluir o plantio de grama para a recuperagdo das areas de talude
desgastadas, melhorando a contencao superficial e a vegetagao protetiva ao longo

da rodovia.

Para otimizar o processo de revegetagdo, recomenda-se a aplicagdo de
técnicas de hidrossemeadura, promovendo uma cobertura uniforme e acelerada do
solo. A instalagao, recolocagao ou reparo (quando danificados) de cercas de quatro
fios, defensa metalica, sdo medidas fundamentais para garantir a seguranga dos
usuarios e a integridade das areas adjacentes a rodovia. Esses dispositivos adicionais
devem ser considerados indispensaveis para proteger os usuarios da rodovia, bem

como quaisquer outros elementos de seguranga necessarios.

Esses servigos complementares desempenham um papel vital na manutengao
e melhoria da infraestrutura rodoviaria, contribuindo para a estabilidade dos taludes e
para a eficiéncia do sistema de drenagem. A execugdo de todas as atividades deve
seguir as melhores praticas e normas técnicas aplicaveis, assegurando que o0s
resultados sejam duradouros, eficazes e atendam as expectativas de seguranga e

conforto dos usuarios da via.
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12.ESTIMATIVA DE CUSTOS

Como finalidade dentro deste anteprojeto simplificado esta a elaboracao de
uma estimativa de custos para a realizacdo da licitagdo para execucao das obras
propostas neste anteprojeto. Como metodologia para a definigdo desta estimativa,
seguiu-se a IN-003/24 do DAER. Nela determina-se que as bases de custos adotadas
para a obtengao dos valores sejam o SICRO e o CMG (Custos Médios Gerenciais),
ambas elaboradas pelo DNIT e utilizadas em todas as suas contratagdes. O DAER
vem utilizando a metodologia do SICRO, desde 2021, para a elaboragado dos seus
orcamentos de obras. J&4 o CMG foi adotado na contratacéo integrada de empresas
de engenharia para a constru¢cao da ponte sobre o Arroio Carvalho, na ERS-030, e

da ponte sobre o Arroio Morro Azul, na ERS-494.

Os valores para a remuneracdo de Mobilizacdo e Desmobilizacdo,
Administracao Local e Canteiro de Obras foram calculados a partir dos Custos Médios
Gerenciais. O método permite ajustar o valor para o tipo de intervengao a ser realizada
na via, neste caso Recuperacio. A partir da definicdo obtém-se o porte da obra, em
funcdo do tempo de execugédo e da extensao do trecho, e em conjunto com os dados
de Classe da rodovia e do tipo de terreno em que ela se situa é possivel obter os

valores.

As intervengdes de longa extensdo tiveram seu custo estimado com base no
levantamento de campo expedito realizado pelas equipes. Estes levantamentos
geraram um grafico unifilar de onde as quantidades de cada servigo puderam ser
extraidas. Ja para as intervencdes pontuais, como deslizamentos de encostas e
danos as obras de arte, formulou-se solugdes tipo de onde se originaram quantitativos
em funcao das areas atingidas por cada aplicagéo.

Diante dos elementos apontados, considerou-se o uso das duas metodologias
de modo integrado a melhor forma para a obtengéo de custos para contratagio. Vide
a variabilidade dos precos dos insumos € méao de obra apresentados no estado nos
meses subsequentes a enchente, gerando uma distor¢do nos custos obtidos por
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cotagdes. Ainda, os Custos Médios Gerenciais trazem valores baseados na condigao

prévia da economia, dando maior credibilidade a estimativa.

Por fim, foi calculado uma estimativa de valor para pagamento do ISSQN,
imposto municipal, com base no valor da maior aliquota dentre as cidades do trecho.
Esta decisao leva em conta a impossibilidade, no momento, de estabelecer o volume
de servicos dentro do territério de cada municipio, assim tomando a maior aliquota se

garante a seguranga financeira do contrato no futuro.

13.PROJETO EXECUTIVO

Com base no modelo de Contratagao Integrada, a Contratada é responsavel
por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e servigos
de engenharia nos moldes da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, considerando
ainda os efeitos da Lei 14.981, de 20/09/2024.

No que tange o objeto deste anteprojeto, a obtencéo de valor estimado para a
remuneracao de elaborac&o de projeto executivo completo e orcamento para cada
disciplina a ser desenvolvida foi feita com base na Nota Técnica de Referéncia para
Orgcamento de Projetos, onde utilizou-se a Tabela de Consultoria do DNIT, descrita
no documento.

A Nota Técnica de Referéncia para Orgamento de Projetos traz os elementos
basicos necessarios nas etapas de Estudo e de Projeto Executivo a serem entregues
para a avaliagdo do DAER. As diretrizes sobre os projetos sao abordadas em mais

detalhes no Termo de Referéncia para a contratagao.
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14.TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume, denominado Volume Unico - Anteprojeto Simplificado de
Reconstrucao e Resiliéncia Rodoviaria - Eventos Climaticos, contém 30 folhas

numeradas em ordem crescente e anexos.

Porto Alegre, dezembro de 2024.

ponle Aoyl e

Eng. Carlos Augusto Monser
CREA/RS 77620-D
Coordenador CAT/Regido Sudeste
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