MATRIZ DE RISCO ERS-425

Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto . .
bilidade Risco
Dificuldades de acesso aos locais da obra devido as condi¢des climaticas extremas e geograficas 2 2 4
adversas
Risco de atraso na liberagao das frentes de trabalho devido a complexidades no processo de 2 5 10
planejamento Ameaga
Potenciais atrasos na obtencéo de licengas ambientais devido a exigéncias adicionais ou 2 2 4
reavaliagdes impostas por 6rgaos ambientais
Atraso na desocupacao de areas desapropriadas ou invadidas causado por tramites judiciais ou 5 2 10
A [negociacbes com ocupantes
- TOTAL AMEACA 28
MOBILIZACAO E o ¢
DESMOBILIZACAO Proximidade das instalagées da empresa aos locais da obra 5 2 10
Uso de tecnologia para logistica eficiente 2 2 4
Parcerias locais Oportunidade 2 2 4
Locacao de maquinario local 2 1 2
Utilizagao de fontes de materiais proximos a obra 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 24
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 4




Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Execugéo de frentes de servigo fora dos horarios previstos sem a devida autorizagéo resultando 2 2 4
em problemas com a fiscalizagdo
Greve ou paralisagao de categorias diretamente envolvidas na obra 5 1 5
.Falhas.no gerenciamento de seguranga do trabalho devido a insuficiéncia de recursos ou Ameacga 2 2 4
imprevistos
Descarte inadequado de residuos de constru¢ao 2 2 4
Estoque de materiais inadequado por dificuldades no suprimento ou transporte 5 5 25
B TOTAL AMEACA 42
ADM|N|STRAQA0 LOCAL |proximidade das instalagdes da empresa aos locais da obra 2 2 4
Integracao tecnolégica 2 1 2
Economia com m&o de obra local Oportunidade 5 2 10
Programas de gestao de residuos 2 2 4
Parcerias com fornecedores locais 2 5 10
TOTAL OPORTUNIDADE 30
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 12
Risco Inerente
Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Falha na previsao de servicos complementares necessarios para a continuidade da obra 2 2 4
Insegurancga no canteiro de obras devido a furtos assaltos ou vandalismo 2 1 2
Danos causados por condigdes climaticas extremas Ameaca 5 2 10
Quebras ou danos inesperados em equipamentos criticos 5 2 10
Perda de materiais pereciveis 2 2 4
TOTAL AMEACA 30
CANTEIROCDE OBRAS Proximidade das instalagées da empresa aos locais da obra 2 2 4
Pré-montagem de estruturas 2 2 4
Canteiro sustentavel Oportunidade 2 1
Sistema modular de armazenamento 5 2 10
Reciclagem e reutilizacdo de materiais 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 24
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 6




Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto . .
bilidade Risco
Risco de acidentes com motoristas ou pedestres devido a sinalizagao insuficiente ou mal 5 5 o5
posicionada
Danos ou destrui¢cao de sinalizagdo de obras devido a furtos ou vandalismo Ameaca 2 5 10
Necessidade de reposigao frequente de equipamentos de sinalizagdo devido a exposi¢cao 2 5 10
D prolongada a condicées climaticas extremas
SINALIZAGAO DE OBRAS LOIACIAMERGA 45
Uso de sinalizagdo de LED com energia solar . 4
Oportunidade
Sinalizagdo inteligente
TOTAL OPORTUNIDADE 8
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 37
Risco Inerente
Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Atrasos na execucéo dos servigos preliminares devido a exigéncias ambientais ndo previstas 5 2 10
inicialmente
= - y - Ameaga
Aumento de custos em razao da destinagéo correta de residuos sélidos 5 2 10
E Dificuldades na implementacdo de medidas de seguranca temporarias necessarias 5 2 10
SERVICOS TOTAL AMEACA 30
PRELIMINARES Reutilizagdo de material depositado na rodovia ) 4
Oportunidade
Implementacéo de barreiras temporarias anti-deslizamento 4
TOTAL OPORTUNIDADE 8
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 22




Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Atrasos na execucéo dos servigos preliminares devido a exigéncias ambientais ndo previstas 2 2 4
inicialmente
Aumento de custos em razao da destinagao correta de residuos soélidos Ameaga 2 10
F Dificuldades na implementacdo de medidas de seguranca temporarias necessarias 2 4
CONSERVA RODOVIARIA TOTAL AMEAGA 18
ROTINEIRA Reutilizagdo de material depositado na rodovia : 5 2 10
Oportunidade
Implementacdo de barreiras temporarias anti-deslizamento 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 14
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 4
Risco Inerente
Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto . .
bilidade Risco
Variagdo na qualidade ou quantidade de material de jazida disponivel 5 2 10
Mudangas imprevistas nas condigdes do solo devido a intensas precipitagdoes 5 5 25
Risco de erosdo ou deslocamento de material devido a condi¢des climaticas adversas Ameaga 5 5 25
Material de jazida: mudanca da origem de material e/ou acréscimo do nimero de fontes, 2 5 10
quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteracao
G TOTAL AMEACA 70
TERRAPLENAGEM Utilizagado de material de empréstimos laterais 5 2 10
Diminuicdo da DMT dos bota-fora . 2 2
: : : Oportunidade
Planejamento geotécnico adaptativo 2 2 4
Terraplenagem com drenagem integrada 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 22
Diferenga de Ameacga e Oportunidade 48




Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Falhas na execugédo do sistema de drenagem em fungao de variagdes no volume de agua 5 2 10
escoado
Danos potenciais as propriedades vizinhas devido ao escoamento inadequado de agua 5 2 10
Dificuldade na implementagéo de solugbes de drenagem emergenciais Ameaca 2 2 4
H Reconstrugao de dispositivos de drenagem existentes 2 5 10
DRENAGEM Variagdo na DMT 2 2 4
TOTAL AMEACA 38
Adequacédo dos métodos construtivos visando otimizar ou aperfeigoar a execugao das obras Oportunidade 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 4
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 34
Risco Inerente
Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Condicionantes ambientais que exigem adequacéo dos métodos construtivos 2 2 4
Necessidade de refazer areas de contencdo devido a falhas na estabilizacao inicial 5 5 25
Dificuldades em manter a continuidade das obras devido a renovagéao de licengas 2 2 4
Acréscimo de quantitativos, Identificagédo de novos pontos criticos, conforme normas vigentes, Ameaga 5 2 10
nao previstos inicialmente no Anteprojeto
l Atendimento de condicionantes ambientais e execugao de programas ambientais previstos nas
SERVICOS licengas (inclusive nos respectivos pareceres do 6rgao licenciador e intervenientes) e 5 5 25
COMPLEMENTARES autorizacdes ambientais do empreendimento
TOTAL AMEACA 68
Solugdes sustentaveis para recuperagéo ambiental ) 5 5 25
: : Oportunidade
Aproveitamento de deslizamentos para contengao natural 2 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 29
Diferenga de Ameacga e Oportunidade 39




Problemas na obtenc&o de materiais pétreos devido a exaustao de jazidas Ameaca 5 2 10

Problemas na qualidade dos materiais utilizados Ameaca 2 2 4

K Danos estruturais por excesso de carga Ameaca 5 5 25
PAVIMENTACAO TOTAL AMEAGA 39
TOTAL OPORTUNIDADE 0

Diferenca de Ameaca e Oportunidade 39

Incompatibilidade de sinalizagdo com dispositivos de seguranga rodoviaria Ameaga 5 2 10

Vandalismo ou furtos de placas e dispositivos de sinalizagao 5 2 10

L TOTAL AMEACA 20
SINALIZACAO Materiais para sinalizagdo com maior tecnologia Oportunidade 2 1 2
TOTAL OPORTUNIDADE 2

Diferenca de Ameaca e Oportunidade 18




Risco Inerente

Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto - .
bilidade Risco
Aumento no volume de escavagédo em decorréncia de deslizamentos 2 2 4
Interferéncias com linhas de energia ou redes de telecomunicagées 5 2 10
Risco geoldgico de surgimento de novas instabilidades 5 5 25
Danos as propriedades vizinhas as obras 5 2 10
Risco de surgimento de imdveis a desapropriar decorrentes de alteragdo de geometria proposta Ameaga 2 5 10
pelo contratado
M Risco Geoldgico: aumento do comprimento ou volume das fundagdes, ou ainda, ou mudanca da 5 2 10
~ técnica de construgdo prevista
CONTENCOES Risco Geotécnico: acréscimos de servigos necessarios a estabilizagdo de taludes (maior
2 5 10
abatimento, por exemplo)
TOTAL AMEACA 79
Solugdes inovadoras de estabilizagao : 10
Oportunidade
Monitoramento geotécnico pés-obra 25
TOTAL OPORTUNIDADE 35
Diferenga de Ameacga e Oportunidade 44
Risco Inerente
Macroprocesso Descrigao Tipo Proba- Nivel de
Impacto . .
bilidade Risco
Necessidade de revisao dos projetos basicos devido a novas exigéncias técnicas 2 1 2
Ajustes no cronograma do projeto executivo em fungéo de novas diretrizes de controle Ameaca 2 2 4
Prazo exiguo para elaboragéo dos projetos basicos e executivos 5 5 25
N TOTAL AMEACA 31
PROJETO EXECUTIVO |inovagdes na maneira de gerir projetos . 5 10
- : Oportunidade
Adaptagéo continua do projeto ao clima 2 4
TOTAL OPORTUNIDADE 14
Diferenga de Ameaca e Oportunidade 17




(o)
MATERIAIS ASFALTICOS

Variacdes nos precos de insumos asfalticos 40
Problemas na qualidade dos materiais utilizados Ameaca 10
Quebra de fornecimento da Petrobras 10
TOTAL AMEACA 60

Materiais com maior tecnologia e custos inferiores aos usuais Oportunidade 4
TOTAL OPORTUNIDADE 4

Diferenca de Ameaca e Oportunidade 56

TOTAL

380




